附件：1

项目绩效自评/监控表

（2025年度截至7月29日）
	项目名称
	瑞丽市2025年弄岛镇姐冒排灌沟建设项目

	主管部门
	瑞丽市农业农村局
	实施单位
	瑞丽市农业农村局

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	117.7
	117.7
	119.462508
	10
	10
	10

	
	其中：当年财政拨款
	117.7
	117.7
	119.462508
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	计划建设：1.新建田间排灌沟1条，全长1295m，混凝土渠道；2.新建农桥2座；3.新建闸门1道；4.分水闸13套；5.三角量水堰一套；6.新建DN1000混凝土预制管长10m；新建DN500混凝土预制管长6m等
	(一)新建田间混凝土排灌沟1条，全长1303.4m，其中新建农用桥2座、.DN500过路涵管3.7m、DN1000跨天然气处涵管10m、0.5m*0.8m沟渠273.9m、1m*1m沟渠1009.5m；(二)13条分水沟渠共65m；

(三)新建1m*1m闸门1套；(四)新建0.4m*0.4m分水闸13套；(五)三角量水堰1套。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	排灌沟（含开挖土石方及回填）
	≥1303.4m
	≥1303.4m
	50
	50
	

	
	
	
	C25钢筋混凝土农桥（板的厚度为0.3m，桥面宽5.0m）
	≥2座
	≥2座
	
	
	

	
	
	
	1x1m钢闸门
	≥1道
	≥1道
	
	
	

	
	
	
	分水闸（0.4X0.4m）
	≥13处
	≥13套
	
	
	

	
	
	
	三角量水堰
	≥1套
	≥1套
	
	
	

	
	
	
	DN1000混凝土预制管
	≥10m
	≥10m
	
	
	

	
	
	
	DN500混凝土预制管
	≥6m
	≥3.7万元
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	暂列金
	1项
	≥1项
	
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	时效指标
	开工时间
	2025年1月1日
	2025年3月17日
	
	
	根据实际调整

	
	
	
	竣工时间
	2025年10月31日
	2025年6月23日
	
	
	

	
	
	成本指标
	排灌沟（含开挖土石方及回填）
	≤920元/m
	≤925.70元/m
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	C25钢筋混凝土农桥（板的厚度为0.3m，桥面宽5.0m）
	≤6900元/座
	≤3398.07元/座
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	1x1m钢闸门
	≤3300元/道
	≤3800元/道
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	分水闸（0.4X0.4m）
	≤1408元/处
	≤2150元/处
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	三角量水堰
	≤1000元/套
	≤1500元/套
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	DN1000混凝土预制管
	≤353元/m
	≤706.17元/m
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	DN500混凝土预制管
	≤167元/m
	≤208.47元/m
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	效益指标
	经济效益指标
	灌溉排涝效益
	有效增强
	有效增强
	30
	30
	

	
	
	社会效益指标
	受益群众
	≤138户565人
	≤138户565人
	
	
	

	
	
	
	受益脱贫户及监测对象
	≤56户207人
	≤56户207人
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	水土流失
	有效改善
	有效改善
	
	
	

	
	满意度指标
	可持续影响指标
	农业基础设施
	有效提升
	有效提升
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	≥95%
	10
	9
	项目未能全覆盖

	其他需要说明的事项
	

	总分
	100
	99
	自评等级


