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瑞丽市2025年弄贤村产业设施配套项目
（地方自筹高标准农田补建项目）
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瑞丽市农业农村局
二〇二五年十一月


瑞丽市2025年弄贤村产业设施配套项目
（地方自筹高标准农田补建项目）

为了解决当下经济发展部分高标准农田被建设用地占用，实际建成面积减少，依据《基本农田保护条例》及当地耕地保护政策，遵循 “数量不减、质量不降、布局更优” 原则，在项目区周边或县域内其他区域补划同等面积、质量的高标准农田。
根据《瑞丽市高标准农田建设规划（2021—2030年）》，拟定项目区地址为户育乡弄贤村，瑞丽市农业农村局根据实际与充分调研结果，特制定项目实施方案如下：
一、项目名称
瑞丽市2025年弄贤村产业设施配套项目（地方自筹高标准农田补建项目）
二、项目责任单位
瑞丽市农业农村局
三、瑞丽市项目实施地点及基本情况
户育乡地处瑞丽西北部，是一个以景颇族为主、多民族聚居的边缘山区乡，辖区面积204平方公里，国境线长19.8公里。其中，弄贤村辖区内有农户88户337人，距离市区15余公里。
四、项目投资总额及资金筹措
（一）项目投资总额
计划投入资金68.97万元。
（二）项目资金筹措
市级财政统筹资金。  
五、项目建设内容和项目投资金额
（一）建设内容：新建灌溉沟1.23km，其中包含沉沙池1座（含盖板），涵管1处，沟盖板1处等。地力培肥130亩。
（二）工程布置：本工程渠道布置基本按沿原有土渠渠线、局部上根据地形布设，在不占用农田的前提下，将渠线调直。沟渠采用C25混凝土浇筑，渠底为20cm厚，沟帮厚度20cm，沟底采用风化料垫层厚为10cm，考虑混凝土的伸缩，使用沥青木板进行施工。因水源存在大量泥沙，在现有的引水管处设置沉砂池，安装冲沙管和闸阀，在过道路处安装涵管。
（三）主要工程量：土方开挖1398.81m³、土方回填811.94m³、C25混凝土552.24m³；模板3543.77㎡，沥青木板厚31.89㎡，风化料垫层126.89m³。地力培肥130亩。
（四）投资规模：灌溉与排水工程58.90万元，耕地质量提升工程6.92万元，工程建设监理费1.32万元，科研勘测设计费1.18万元，造价费0.66万元，共计总投资68.97万元。
六、项目实施时间及进度
（一）项目实施时间计划：2025年6月至2026年3月。
（二）项目实施进度
1.项目准备阶段（2025年6月—2025年10月）
根据项目任务，对项目进行分析调研，完成项目实施所需的前期准备工作，编制项目实施方案。
2.项目实施阶段（2025年11月—2025年12月）
[bookmark: OLE_LINK1]按照实施方案，项目负责人负责做好督促项目施工队搞好各项建设，并要求施工队做好项目相关档案材料，并及时将材料移交至市农业农村局归档保存。
3.项目验收总结阶段（2025年12月底）
完成项目验收工作，完善档案资料、绩效自评等相关工作，总结经验成效，分析存在的问题和不足。
4.资产移交阶段（2026年3月底）
完成资产移交等工作，及时将资产移交给户育乡人民政府。
七、保障措施
（一）组织保障
为项目的顺利实施，加强领导，相互协作，强力推进项目建设，现成立工作领导小组。具体人员名单如下：    
组  长：高洪军  市农业农村局局长
副组长：梁云隆  市农业农村局副局长
[bookmark: OLE_LINK9]成  员：郑永明  乡村建设与农田建设管理股 股长
李  涛  乡村建设与农田建设管理股 副股长
朱家洁  乡村建设与农田建设管理股
付贞喜  乡村建设与农田建设管理股
杨林玉  乡村建设与农田建设管理股
下设办公室在乡村建设与农田建设管理股，办公室成员由郑永明、李涛、朱家洁、付贞喜、杨林玉组成，负责项目实施方案撰写及项目具体实施。
（二）工作制度 
1.联席会议制度。项目实施过程中，定期或不定期地召开由各相关单位、领导小组成员参加的项目工作会议，通报项目实施进度，解决存在问题，切实加强项目实施中的协调工作，做到各项目实施单位的思想统一、步调一致。 
2.项目公示制度。加强工程项目资金管理，确保工程正常推进，认真做好项目事前、事中、事后公示公告，确保项目群众的知情权、参与权，监督权。
3.资金管理制度。资金管理上严格按国家财政资金管理制度执行，坚持资金审批、报账程序，做到项目资金专款专用，杜绝发生挤占挪用现象。项目责任单位负责对项目进行监督、检查、考核、验收等日常监管工作，资金的拨付使用将全程接受财政和审计监督。
4.检查验收制度。组织协调相关项目管理部门，对实施项目采取随机抽查方式进行检查，发现问题的要限期整改。对实施完成并合格的项目及时组织验收，出具验收报告，完善项目资料档案。
5.项目后续管护措施。项目验收竣工后，按照资产移交手续将资产移交到广蚌村民小组。资产移交后由广蚌村民小组安排公益性岗位及村民进行日常维护管理，维护主要围绕日常设施设备检查，保证设施设备正常运转。
 八、效益分析
[bookmark: _Toc4865][bookmark: _Toc24348]（一）经济效益。通过项目的实施，项目建成后提高产业发展，完善产业基础设施，提高项目区农业产业生产收益。受益群众88户337人，带动农户每年增收1100元以上。联农带农机制：一是通过项目建设完善产业配套设施，提升农业生产效率和产品质量，实现农民增收；二是促进农业发展，实现农村经济的全面振兴和产业的开发与发展。
（二）社会效益。项目通过对区域的综合整治，完善了项目区基础设施，创建了良好的农业生产条件和土地生态条件，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础。通过引水灌溉，有效改善水利灌溉条件，使项目区生活、卫生、消防用水等条件极大改善；有效改善当地的农业基础设施条件，改善农民生产生活条件，是民心所向的德政工程，社会效益明显。
[bookmark: _Toc31285]（三）生态效益。项目建成后，通过这一系列措施的实施，有效改善了项目区农业基础设施条件，有利于减少水土流失，起到了调节土壤生态和田间小气候的作用，改善了农田生态系统，使项目区生态环境进一步改善；还可以有效地清除城市和农田中的污水、废水等有害物质，减少水体的污染，确保水资源的安全和可持续利用。引水灌溉工程还对维护生态环境起到了积极作用。通过调整水质，减少了水质和水量的污染，防止了淤泥的污染，并充分利用了土壤的防护和净化作用，保持了生物的发育，保护了水土环境，使得生态系统达到了最佳的保护效果。
九、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
1.农业产业升级对农田建设提出高要求 
全国高标准农田建设总体规划，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核、上图入库。加强资金整合，创新投融资模式，建立多元筹资机制。实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。全面完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定任务，高标准农田建设项目优先向“两区”安排。 
2.高标准农田基础设施是建设重点 
《国家发展改革委关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》（发改投资规〔2020〕518 号），要求科学合理地设计高标准农田建设内容，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，重点在土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电、科技服务和建后管护等方面加大建设力度，有效提高耕地地力和质量。在坚持以农田水利为重点，实行多项措施综合治理的前提下，允许项目区按照“缺什么、补什么”原则确定具体的工程措施和投入比例。要坚持绿色发展，按照“少硬化、不填塘、慎砍树、禁挖山”的要求，因地制宜构建生态沟渠、道路和塘堰湿地系统，改善农田生态环境。
3.项目区符合高标准农田建设工程申报条件 
项目区资源禀赋高，达到高标准农田建设工程建设的政策条件：项目区耕地资源丰富，开发潜力较大；水源有保证，灌排骨干工程建设条件基本具备，农业灌溉以利用地表水为主；区域产业发展规划明确，有一定的产业发展基础；新型农业经营主体具有一定规模；地方政府和农民群众积极性较高。项目区既是基本农田保护区，又是粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。 
[bookmark: _GoBack]综上所述，现状项目区因缺乏完善的灌溉及排涝设施，造成了产出率低下、产品质量不高、经济效益不明显等诸多情况。因此，加强田间基础设施建设，提高农业生产能力显得十分必要。
（二）项目建设的可行性
1.具有良好的自然资源 
项目区的光、热、水资源相对丰富，耕地状况良好、土层深厚，土地平整，适宜多种农作物生长，具备开发优质粮食基地的基本条件。
2.项目区群众积极性高 
项目区现有水资源不能得到充分利用，进而增加劳动成本，加重农民负担，因此项目区群众迫切希望建设完善水利基础设施，群众积极性极高，能很好配合项目的顺利实施。当地政府保证做好工程建设过程中占地协调工作。 
3.开发综合效益显著 
项目实施后项目区解决了用水困难的难题，减少当地政府的负担，充分利用现有水资源，发挥最大的效益：项目实施后当地作物生产能力得到明显提高，农民生活水平得到改善，农民收入有明显增长，农业生产方式和发展方向有了明显的转变，同时改善了农村生态环境。 
综上所述，项目区水源有保障，自然条件较优越，发展基础较好，群众积极性高，开发综合效益显著，因此，项目建设是可行的。
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