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第一章  基本情况
1.1河道基本情况
1.1.1地理位置

瑞丽市位于祖国西南边陲，德宏傣族景颇族自治州的西南。东经

97°51′～98°02′，北纬23°38′～24°14′之间。东西纵距

57.25km，南北横距25.5km，国土面积944.75km2。陆路距省会昆明

752km，距州府芒市103km，距缅甸水陆码头八莫138km，距缅甸仰光981km。为东起上海西达瑞丽的320 国道终点，是昆（明）瑞（丽）

公路与中印公路（史迪威公路）的交汇处。其东连芒市，北接陇川，

西北、西南、东南三面与缅甸山水相连，村寨相望。

构成1 坝（勐卯坝），2 国（中、缅），3 省邦（云南省、克钦邦、掸邦）交汇，5 座城市（瑞丽、畹町、木姐、南坎、九谷）的边境地理特色。位于中华经济圈、东盟经济圈和南亚经济圈的结合部，是中国连接南亚、东南亚的前沿。
1.1.2地形地貌

瑞丽市处于云贵高原西部，横断山脉的南延部分，高黎贡山南段

西侧，山脉、河流呈北东、南西向延伸；地势北东高、南西低，坝区

海拔一般在750.0～840.0m，山区海拔一般在1300.0～1400.0m，分水岭地带海拔一般在1600.0～1700.0m，最高点位于瑞丽市北东部的户永山山峰，海拔2019.00m，最低点位于南西部55 号国界碑南宛河与瑞丽江交汇处，海拔741.20m，相对高差1277.8m。根据瑞丽市地貌成因及形态特征，将地貌划分为侵蚀堆积地貌、岩溶地貌及构造剥蚀地貌三大成因类型，五个亚类。其中，瑞丽盆地属侵蚀堆积地貌山间河谷冲洪积平原地形。瑞丽盆地呈北东、南西向延伸，长约33.0km，

宽3.0～5.0km，海拔一般在753.3～840.0m。

瑞丽市总面积944.75km2，山区面积711.30km2，占75.29%；坝区面积233.45 km2，占24.71%，山坝比例为3:1。瑞丽盆地为跨国新生界开放型沉积盆地，地形较平坦，相对高差25m。三面高山环绕，类似葫芦，在西面沿河向缅甸敞开。总的地貌形态为：四周深切割侵蚀中高山地貌，盆地较平坦，为侵蚀堆积流水地貌，河流、水系发育。

1.1.3水文气象

瑞丽市属热带、北热带湿润季风气候区，夏季受西南季风影响，

每年5 月下旬至10 月期间湿热多雨；冬春季受东面高黎贡山山脉的

屏障作用，直驱南下的西伯利亚寒冷空气难以入侵流域上空，冬无严

寒，天气干燥、温暖、少雨。

瑞丽市降水的年度变化小，年内分布不均，汛期5～10 月占年降水量的85%，枯季1～4 月，11～12 月降水仅占全年的15%，其气候特征值如下(统计数字至2015 年底)。多年平均气温20.65 ℃ ； 极端最高气温36.6 ℃；极端最低气温1.2℃；多年平均蒸发1602.1mm；年最大蒸发量1793.7mm；多年平均降雨1406.0mm；年最大降雨量 1969.7mm ；年最小降雨量998.0mm；月最大降雨量488.9mm；一日最大降雨量 132.4mm ；最长连续降雨日数及量765.4mm，59 天 ；年平均相对湿度81%；主导风向：南西，西南风（SW，WS）；最大风速 Vmax=20m/s；平均风速 VcP=0.927m/s；平均

地面温度 22.4℃；平均20cm 地温23.4℃；常温带温度20℃；常温带深度15m；瑞丽江、南宛河水资源总量101.43 亿m3；瑞丽江流域一般径流深695～789mm。

1.1.4土壤植被

瑞丽市森林面积48103.9hm2，森林覆盖率达58.7%。该区属南亚

热带季雨林气候区，自然植被种类繁多，物种资源丰富，但垂直分带

较为明显。海拔800.0m 以下的低山、坝缘一带，分布有大面积人工经济果木林，以橡胶、咖啡、芒果、菠萝、胡椒、砂仁等为主；海拔

800.0～1000.0m 阶地、低山丘陵山地雨林，为过渡性南亚热带季节性混交林，无完整林相的群落，以散生乔木木荷、长穗桦、含笑、思茅松、红栲、蒲桃、攀枝花等为主；海拔1000.0～1200.0m 低山、低中山地，以南亚热带常绿栎类混交林为主；海拔1200.0～2000.0m 山地，为南亚热带常绿阔叶林，以桦木科、山茶科、壳斗科、樟科等树种为主。

按照全国水土流失类型区的划分，瑞丽市一级区划属西南岩溶区

（云贵高原区），二级区划属滇西南山地区，三级区划属滇西中低山

宽谷生态维护区；根据云南省水土保持四级区划分方案，瑞丽市属于

滇西中低山宽谷减灾生态维护区。水土流失类型以水力侵蚀为主，局

部存在滑坡、泥石流。根据《云南省水土流失调查成果公告（2015年）》，瑞丽市现状水土流失面积145.92km2，占土地总面积的15.44%。

其中轻度流失面积95.86km2，占水土流失面积的65.69%；中度流失

面积16.05km2，占水土流失面积的11.00%；强烈流失面积7.83km2，

占水土流失面积的5.38%；极强烈流失面积14.46km2，占水土流失面

积的9.91%；剧烈流失面积11.72km2，占水土流失面积的8.03%。水

土流失以轻度为主。

1.1.5主要河流水系

瑞丽市地处瑞丽江及其主要支流南宛河的下游，境内山溪河流较

多，沟渠纵横，多呈叶脉状展开。瑞丽市境内有河流53 条，其中流域面积大于50km2 有7 条，流域面积小于50km2有46条；汇入畹町河的河流有7条，汇入南宛河的河流有18条，汇入瑞丽江的河流有25条。河流流向大体分两类，以勐秀--户育山脊为界，向东南的河流注入瑞丽江，向西北的河流注入南宛河。河流均属伊洛瓦底江水系。

瑞丽江发源于高黎贡山西侧腾冲市界头镇、明光镇、滇滩镇诸山

溪流，经腾冲市、龙陵县后于梁河县小尖峰梁子进入德宏州，上游称

龙江。在芒市遮放坝尾接纳芒市大河汇入后称瑞丽江。于黑山门峡谷

进入瑞丽市境内，在畹瑞桥以下流入瑞丽坝区，畹町镇索阳中缅86

号界碑附近有左岸支流畹町河汇入，之后多为中缅界河，大体沿东北

—西南方向流淌，在弄岛镇大用棒中缅55 号界碑附近接纳南宛河汇

入后流入缅甸，汇入伊洛瓦底江。瑞丽江河道总长度约387km，流域

面积约11951km2，其中瑞丽市境内流域面积约589.08 km2。畹瑞桥—

大用棒55 号界碑（南宛河汇口）河段长51.1km，其中19.9km 流经

中缅两国村寨间，为中缅两国界河；中方内河段5.9km；其余大部分

河段位于缅甸境内。瑞丽市境内主要支流有勐嘎河、南卡河、允当河、

帕色河、南毛河、南管河、南底河、南哈解河等25 条。还有人工开

凿沟渠，基本与瑞丽江平行的团结大沟及喊撒大沟等，这些人工沟渠

将山溪洪水截排后向瑞丽江下游输送。瑞丽江畹瑞桥上游河段，属瑞丽江国家风景名胜区。

南宛河发源于陇川县护国乡野牛坝，自北东向南西蜿蜒贯穿陇川

坝，于52 号国界桩处成为中缅国界河，在章凤南多寨附近进入峡谷。

河道于弄岛广喊寨53 号界桩处流出峡谷，进入瑞丽坝区，在55 号界桩处汇入瑞丽江。南宛河在我国境内流域面积1443km2，全长约136.665km。其中瑞丽市境内长约63km（均为国界河），流域面积355.67 km2，有南俄列河、南兰河、唐平河、南永卡河、南缅卡河、

高里卡河、弄龙卡河、围角卡河、南姑河、南惹河等18 条支流汇入。

畹町河又名南养河，分布于瑞丽市境东部，为瑞丽江一级支流，发源于畹町镇东部芒市回龙山和缅甸广桂山一带，由北东向南西径流，经芒棒、畹町、混板，于索阳村南汇入瑞丽江，主河道长29.0km，境内长26.0km，河宽3.0～5.0m，沿途有南幸姐河、南斜勒河、南道河等7 条支流汇入。该河是中缅两国界河。

1.1.6水文泥沙特性及沙床组成

瑞丽江在上游称为龙江或龙川江，在芒市戛中营盘村接纳芒市大

河汇入后称瑞丽江。芒市大河交汇口以上河长300.6km，交汇口至畹瑞桥为莫里峡谷。畹瑞桥至大用棒55 号界碑段河长51.10km，其中有8.1km 为峡谷地形（芒令峡谷，允井至棒蚌段），其余为盆地地形。江水流进盆地后，河面变宽、坡降变缓。坝区河床比降平缓，河床平均比降约0.5‟，流速小，水流较平稳。进入坝区后河面宽由200m

左右扩大到400-500m 左右，河槽较宽浅，水流分散，有利于泥砂沉积。

河道泥砂来源及其运动：由于地质、地形、气候和植物覆盖的差异，同一类河流，其特性略有不同。山区河道均由岩石组成，河床稳定，砂石集中来源于汛期，枯水期则清澈见底；过渡段河道河床成因因河段而不同，盆地段河道洪水时来砂，粒径较细，表明泥砂来自上游，当枯水时悬砂粒径较粗，但上游此时来砂较少，水流中悬砂主要

是本河段的底砂转化而来，悬砂对河床地形起相当作用。由于上游水

土流失等原因，水中携带的大量泥砂进入坝区河段后，河面变宽，流速变小，水中泥砂大量沉积。即水中泥砂沉积为瑞丽江河道砂石的补给来源。据瑞丽江戛中水文站1959—1979 年实测泥砂资料分析，河道累计淤高0.5m，就整个河道来看，属于淤积。坝区河段泥砂沉积量较大。

河道的床砂质：瑞丽江上、中游流域多为花岗岩、变质岩分布区。瑞丽江河砂均由花岗岩、砂岩、板岩等风化脱落演变而成，砂质相对较好。根据《河流泥砂颗粒分析规程》（水利部，1994 年）,粒径＜0.004mm 的为粘粒；粒径0.004～0.062mm 为粉砂，0.062～2.0mm 为砂粒，2.0～16.0mm 为砾石，16.0～250.0mm 为卵石，＞250mm 为漂石。瑞丽江规划河段河床均为沉积砂层。床砂质以砂粒、砾石为主。泥类（粘粒、粉砂）、砂粒、石类（砾石、卵石、漂石）垂向上基本为由上往下分布，显示较强的沉积韵律。

瑞丽江河道采砂为水下作业，在采动过程中，泥类（粘粒、粉砂）基本已随水流冲走，传输上岸的为砂粒及少量砾石。据《云南省瑞丽市瑞丽江国界河流治理一期工程初步设计报告》（德宏州水利电力勘察设计院，2000 年2 月）岩土工程勘察资料，瑞丽江畹瑞桥-允井段，左岸河床砂层厚度4-9m，较松散；右岸河床砂层厚4-8m。姐告桥至广拉段，河床砂层厚4-6m。通过钻孔揭露卵砾石层厚度较大，层位稳定。
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河道情况（一）
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河道情况（二）

1.1.7泥沙的来源

地表水流和地下水流是最广泛、最强烈的外力地质作用因素，它们在由高处向低处流动的过程中，不断进行着侵蚀、搬运和沉积作用，即河流的地质作用。河流的侵蚀作用包括向下冲刷切割河床（下蚀）和向两岸冲刷谷坡（侧蚀）；河水在流动过程中，搬运着河流自身侵蚀的和谷坡上崩塌、冲刷下来的物质，其中大部分是机械碎屑物，即岩土颗粒—--泥沙，在搬运过程，碎屑物逐渐磨细磨圆，受水流的紊动作用悬浮于水中并随水流移动的泥沙称为悬移质，受水流拖曳力作用沿河床滚动、滑动、跳跃或层移的泥沙称为推移质；当流速减缓时，水流所携带的物质便在重力的作用下沉积下来，形成层状的冲积物，称为河床质。在谷底的河床中，沉积物颗粒较粗，多为砾石、沙粒，在两侧的河漫滩上，沉积物颗粒一般较细，多为细沙、粉沙和粘土物质，且有距河床越远颗粒越细、厚度越薄的特点；从上游到下游，沉积物颗粒具有由粗到细的变化规律；漫滩很宽（包括现在的漫滩以及过去是漫滩但现在已变成阶地）的地方，多具二元（双层）结构，即上层为粘性土（漫滩沉积物），下层为沙、砾石层（河床沉积物）。从目前河道泥沙的补给来源分析，主要有以下三个途径；一是河道上游及两岸的水土流失将泥沙带入河道，二是河道两岸河堤及农田被洪水冲毁后将泥沙带入河道，三是山区裸露的岩石风化剥落后进入河道，经河水携带滚动后演变为岩沙。

1.1.8社会经济

瑞丽市辖1个街道（勐卯街道）、3 个镇（畹町镇、弄岛镇、姐相镇)、2 个乡(户育乡、勐秀乡)、2个农场(瑞丽农场、畹町农场)；共6个乡镇18个居民委员会，29个村民委员会。国土总面积945km2。居住着傣、景颇、德昂、傈僳、阿昌等民族。农作物以水稻、小麦、玉米、豆类为主，经济作物为橡胶、咖啡、甘蔗、胡椒、砂仁、茶叶、菠萝、香蕉、柑桔、柠檬等。

根据《瑞丽市2019 年国民经济和社会发展统计公报》资料，2019 年末全市总人口（常住人口）21.0475 万人，全市实现地区生产总值（GDP）149.1 亿元，全年完成农林牧渔业总产值17.5 亿元，全年累计完成工业总产值61.7 亿元，全年社会消费品零售总额49.7 亿元，全市财政总收入18.40 亿元。全市城镇居民人均可支配收入37369元，农村常住居民人均可支配收入12838 元，城镇居民人均住房使用面积56.73m2；农村居民人均住房面积37.86m2。年末城镇居民每百户拥有家用汽车58 辆，摩托车60 辆，家用电脑78 台，彩电122 台，移动电话280 部；农村居民每百户拥有摩托车168 辆，冰箱98 台，手机315 部，汽车45 辆。

与缅甸依山带水的特殊地理环境和源远流长的多民族文化，使瑞丽这个美丽的中国西南边境城市拥有着独特的城市魅力，“傣文化的

发祥地”、“中国首批优秀旅游城市”、“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”、“口岸明珠”、“东方珠宝城”等一系列称号汇集一身。2010 年，党中央、国务院做出重大战略部署，将瑞丽市列为国家三大重点开发开放试验区之一。瑞丽作为口岸、旅游、边境开放城市，主要担负着商贸、旅游、交通、海关检疫及边防前哨等重要职能作用。随着瑞丽近些年经济效益逐年增长及人民生活水平的逐渐提升，瑞丽市已成为我国西南边陲的明星城市。2019 年，国家划定瑞丽主城区29.74km2为自贸试验区，再次开启了瑞丽改革开放新纪元。

1.2河道采砂规划情况
建设单位：瑞丽市欣恒商贸有限公司
采砂河段名称：瑞丽江索阳段(KC-01)
开采方式：采砂船开采

规划范围：瑞丽江瑞丽段（自黑山门峡谷入境断面至大用棒55 号界碑）。规划河道长度38.60km（黑山门峡谷入境断面—大用棒55 号界碑，未计缅甸境内长度），其中19.9km 流经中缅两国村寨间，为中缅两国界河；中方内河段18.70km。

禁采区范围：瑞丽江入境断面—大瑞铁路桥下游3000m范围；畹町河、瑞丽江畹瑞桥上游属国家风景名胜区保护范围段；瑞丽市生态红线保护范围内的河流或河段划定为禁采区。
可采区范围：规划在瑞丽江划定可采区5段。

本采砂方案为规划划定的可采区5段之一，名称为瑞丽江索阳段(KC-01)，本段以大瑞铁路桥为基准点，开采起始断面位于大瑞铁路桥下游3010m 处，河道宽100m，开采断面宽60m（左、右两岸各预留20m保护范围）；终止断面位于大瑞铁路桥下游3210m 处，河道宽160m，开采断面宽120m（左、右两岸各预留20m 保护范围）。可采区河段长200m，平均宽67m，面积13386m2。该河段自2017 年开采至今，有较成熟的开采工艺、设备，年开采量5.81～10.00 万m3（实际产量）。该断面以往有开采历史，经现场评估，河段采砂未造成河岸坍塌破坏，适量开采可减轻上游河道淤积。

经估算，该河段每年泥砂补给量约11.82 万m3，年控制采砂量（可采区一个年度允许的最大采砂量）取10.00 万m3。规划期（2022～2026年）可开采砂石总量约50.00 万m3。

瑞丽江索阳段(KC-01)现状照片
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瑞丽江索阳段（KC-01）可采区规划方案示意图
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1.3年度采砂任务与规模
此河段采砂任务与规模为：年控制采砂量（可采区一个年度允许的最大采砂量）取10.00 万m3。2023～2026年度可开采砂石总量约40.00 万m3。

1.4采区基本情况
本段以大瑞铁路桥为基准点，开采起始断面位于大瑞铁路桥下游3010m 处，河道宽100m，开采断面宽60m（左、右两岸各预留20m保护范围）；终止断面位于大瑞铁路桥下游3210m 处，河道宽160m，开采断面宽120m（左、右两岸各预留20m 保护范围）。可采区河段长200m，平均宽67m，面积13386m2。该河段自2017 年开采至今，有较成熟的开采工艺、设备，年开采量5.81～10.00 万m3（实际产量）。该断面以往有开采历史，经现场评估，河段采砂未造成河岸坍塌破坏，适量开采可减轻上游河道淤积。

1.5项目前期工作进展情况

为维护河道采砂管理秩序，保障河道行洪及公共安全，保护河道生态建设成果，依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，以及《水利部办公厅关于加快规划编制工作合理开发利用河道砂石资源的通知》（办河湖函[2019]1054号）、《云南省水利厅关于加快河道采砂规划编制切实规范河道采砂管理的通知》（云水河管[2020]3号）、《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格[2020]473号，国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部、水利部等十五部门）、水利部关于河道采砂管理工作的指导意见等文件精神，瑞丽市欣恒商贸有限公司委托德宏润界智能科技有限公司编制《瑞丽江索阳段(KC-01)河道2023～2026年度采砂实施方案》。

第二章 编制依据

2.1法律法规

1、《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令（2002）第74号，2002年10月1日起施行）；

2、《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令（1997）第88号，1998年1月1日起施行）；

3、《中华人民共和国河道管理条例》（1988年6月10日国务院令第3号，1988年6月10日起施行）；

4、《中华人民共和国防汛条例》（2011年1月8日起施行）；

5、《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

6、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

7、《中华人民共和国矿产资源法》（1986年10月1日起施行）；

8、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994年3月26日起施行）；

9、《中华人民共和国河道采砂收费管理办法》（1990年6月20日，水利部、财政部、国家物价局颁发）；

10、《中华人民共和国水文条例》（2007年6月1日起施行）；

11、《公路安全保护条例》（2011年7月1日起施行）；

12、《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起施行）。

13、《关于中缅边境地区边防工作若干政策问题的规定》；

14、《云南省人民政府 云南省军区关于中缅边境地区边防工作

若干政策问题的规定实施细则（试行）》；

2.2技术规范

《河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范》（SL/T 423--2021）；

2、《国务院办公厅关于印发水利部主要职责内设机构和人员编制规定通知》（国办发【2008】75号）；

3、《河道演变勘测调查规范》（SL383--2007）等有关技术规程和技术标准。

2.3 有关规划

1、《云南省瑞丽市城市防洪规划报告》（长江勘测规划设计研究有限责任公司，2014 年12 月）；

2、《瑞丽市城市总体规划（2014-2030 年）》（昆明市规划设计研究院，2015 年12 月）；

3、《云南瑞丽重点开发开放试验区（德宏州）水资源综合利用规划报告》（云南省水利水电勘测设计研究院，2015 年11 月）；

4、《云南瑞丽重点开发开放试验区水利建设规划报告》（德宏州水利电力勘察设计院，2016 年10 月）；

5、《德宏州水资源综合利用规划（2019-2035 年）》（云南省水利水电勘测设计研究院，2019 年12 月）；

6、《德宏州瑞丽市瑞丽江水资源开发利用与保护规划》（瑞丽市水利局，2020 年1 月）；
7、《瑞丽市河道采砂规划(2022-2026年)》（腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司 ，2021年6月）。
第三章  采运砂方案

3.1采砂实施许可方式
 经瑞丽市人民政府批准，受瑞丽市水利局委托，瑞丽市邦民拍卖有限公司于2022年9月13日10时至14日10时（延时除外）在云南省公共资源交易中心（德宏州）（https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）面向社会公开拍卖1宗河道采砂经营权，标的为：瑞丽江索阳段（KC-01）、瑞丽江允井段（KC-02）河道采砂经营权，采砂年限：4年（2023年1月1日至2026年12月31日）。瑞丽市欣恒商贸有限公司在公开拍卖此段河道采砂权中，竞得该段。按照《瑞丽市河道采砂规划(2022-2026年)》的具体要求在此段河道开采砂料。

3.2开采控制条件

3.2.1开采期限

2023～2026年年度，共4年。
3.2.2开采范围

本方案设计开采范围按照《瑞丽市河道采砂规划(瑞丽江索阳段(KC-01))》规定的范围，本段以大瑞铁路桥为基准点，开采起始断面位于大瑞铁路桥下游3010m 处，河道宽100m，开采断面宽60m（左、右两岸各预留20m保护范围）；终止断面位于大瑞铁路桥下游3210m 处，河道宽160m，开采断面宽120m（左、右两岸各预留20m 保护范围）。可采区河段长200m，平均宽67m，面积13386m2。

3.2.3采砂控制量

经估算，该河段每年泥砂补给量约11.82 万m3，年控制采砂量（可采区一个年度允许的最大采砂量）取10.00 万m3。2023～2026年度可开采砂石总量约40.00 万m3。

3.2.4控制开采高程

开采深度为可采区内允许的最大开采深度。确定可采区控制可采深度对避免超深超量开采意义重大。可采区控制可采深度按一下原则确定：

(根据可采区附近多年河势的变化、可采区砂石储量、泥沙补给量等因素综合确定可采区控制可采深度，防止采砂给河势稳定和防洪安全等带来较大不利影响；

(以近期河道地形为基础并参考河道历史变化，合理确定可采区控制可采深度；

(可采区控制可采深度的确定要兼顾堤防安全距离、航道条件、水生环境等因素，防止过度开采对堤防安全、通航安全与水生生物栖息环境造成较大影响。

可采深度的控制根据泥沙的堆积稳定，泥沙在水中的内摩擦角为28～32度，河卵石在水中的内摩擦角为30～34度。综合考虑水流对河床泥沙的冲刷，对主要组成物质为泥沙的河床开采坡度为13度，对主要组成物质为河卵石的河床坡度为15度。

河道的开采高程原则上不低于河床历史多年冲淤变化的平均最

低点高程（下图泥沙质河床开采示意图）。据《云南省瑞丽市瑞丽江国界河流治理一期工程初步设计报告》（德宏州水利电力勘察设计院，2000 年2 月）资料，瑞丽江A 类护岸工程桩基置入河床最大冲刷深度以下的卵砾石层1～1.5m。因此，采砂深度在河床最大冲刷深度以上时，一般不会危及堤防、护岸等基础安全。

根据可采区控制高程原则，结合本次规划实地勘测调查及瑞丽江

多年采砂经验情况，本次可采区采砂深度不超过2.00m。具体采

砂深度由监管部门根据可采区河床高程、水深、不超过河床最大冲

刷深度、不危害涉河工程安全等情况确定。
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3.3堆卸砂场设置

堆砂场是砂石岸上筛分和砂石经营的场地，本方案将对各砂场的堆砂布置和弃渣处理提出明确的处理意见，确保采砂后的河道平整、行洪顺畅。

（一）堆砂场设置原则

①堆砂场原则上不得占用河道、滩地，影响防洪安全。

②为保障防洪、航运安全，本方案严格实行岸上筛分，堆砂场布置应充分考虑筛分场地，不同粒径的砂砾石可做不同项目的使用，筛分弃料很少，可用于铺垫生产场区及附近道路，禁止堆放河道及滩涂。

③由于堆砂场地要占用土地，要配套码头、公路、传输设备等基本设施，堆砂场地必须采取规范的、必要的环保措施，成本比较高，因此场地数量和占地面积均应严格控制。

④堆砂场四周要设置一定的拦挡措施，如袋装土、砂灰砖墙、浆砌石挡墙等，防止雨水对砂场砂料的冲蚀、造成水土流失。

⑤堆砂场旁边设置排水措施，保证堆砂场的排水通畅。

（二）堆砂场地规划

根据堆砂场地布置原则，结合实际情况，充分考虑岸线利用、采砂规模、砂石料需求量、存贮量，并综合考虑年度控制开采量、采区分散程度等因素进行布置。采砂方式为河道内挖砂船挖砂，砂石经输送带传送上岸（也可依据传送距离的远近考虑设置皮带传送），在岸上进行简单筛分即可对外销售。因此，各采区在河岸上规划2～5亩左右的堆砂场地，堆砂场地的租赁、占用等手续由建设单位自行解决，不占用基本农田。
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堆砂场地

3.4运砂方案

挖砂船配合输送带进行采砂运输作业，船只就位后，采砂船开始采砂，砂石通过输送带传送至筛分机，筛分后砂料运至上料皮带处，通过上料皮带装载外运。

第四章  采砂作业
4.1作业方式

采砂船采砂方式即将采砂船放置于河道中央，利用电机带动开采，砂石中的泥质在水下采动过程中基本已随水流走，细沙及卵石均沿传送带运送上岸分选。
根据对采砂区域的河流情况，挖砂船配合输送带进行采砂运输作业，船只就位后，采砂船开始采砂，砂石通过输送带传送至筛分机，筛分后砂料运至上料皮带处，通过上料皮带装载外运。弃料运送至指定堆放地。

采砂施工作业流程见下图。

采砂施工作业流程图








4.2作业时间（禁采期和可采期）
河道中一切采砂活动必须服从防汛大局。主汛期河道流速大、风浪高，对采砂作业带来一定的难度，若操作不当容易引起事故；同时，由于采砂作业时周围水流十分浑浊，直接影响防汛时对险情的判断。在枯水期，采砂作业将造成地下水水位下降，影响生产生活用水安全。因此，在主汛期和特别枯水期河道禁止采砂，以保障汛期防洪安全及枯水期用水安全。

本次方案将汛期中年最高水位出现频次最高的主汛期，即7月1日至9月30日作为禁采期。禁采期外的其它时段为可采期，即每年1月～6月、10～12月。因瑞丽市山区气候特殊，故其余月份若出现超警戒水位及罕见枯水期时，根据具体情况遵守相关部门临时发布禁采公告；险情缓解时，连续10天都没有出现超警戒水位及罕见枯水时，按相关部门发出的公告恢复采砂作业。

遵守国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，在下列情况下应当列为禁采期：

本河段内水位到达或者超过警戒水位时；

本流域内的水利工程出现重大险情或者发生突发情况时；

桥梁、码头、水利工程以及过河缆线、管道等基础设施施工期间；

珍稀水生动物和重要鱼类资源保护要求的时段，以及对水环境有较大影响的时段；

7月1日至9月30日河流处于主汛期，依据《中华人民共和国防洪法》禁止在此期间采砂。

禁采期严禁任何单位和个人采砂、洗砂及取料活动，主汛期采砂作业机械必须撤离河道，严禁人员留宿，并设警示标志。

禁采期以外时段均为可采期。

4.3采砂机具
项目采用挖砂船进行采砂作业，配置挖砂船1台，筛分、传输设备1套，18吨装载机2台辅助采砂作业。
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采砂机械图片（一）
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采砂机械图片（二）
4.4施工布置

根据现场采砂区布局和本项目要求，厂区划分为：采砂区、砂石料堆放区、砂石料运输专用通道、办公生活区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩大，砂石料专用运输通道充分利用原有道路，尽量利用河床及滩涂沿河道走向布置，不破坏岸上植被。

1、施工供电

采砂作业施工供电主要用于采砂船供电、夜间照明、机械设备的修理、施工人员生活用电等。用电就近从专用变压器上拉接用电专线解决，并配置备用发电机。

2、临时用房及临时物资仓库

采砂施工人员办公食宿主要租用当地民房或临时搭建活动板房，面积约100m2。采砂临时物资仓库主要供机修配件及采砂人员雨季施工材料贮备，就近租用民房即可。

4.5堆砂场的临时防护措施

采砂过程中，根据实际情况确定临时防护措施位置及数量。若现场不具备布置防护措施条件，可用能实现相同功能的简易设施替代。工程量根据实际情况现场确定。

（1）临时排水沟

根据堆砂场的地形条件和布置特点，考虑在区内设置畅通的临时排水沟，汇集地块内的地表径流，以减少对施工场地内的径流冲刷，排水沟为土质结构，采用梯形断面，断面尺寸为顶宽0.8m，底宽0.4m，深0.4m，坡比1：0.5，素土夯实。
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（2）临时沉砂池

为了降低施工期间临时排水沟的排泥沙含量对河道的影响，考虑在临时排水沟尾端宽阔区域布设沉砂池，沉砂池主要布设在临时排水沟与现有道路、沟渠河流的交汇端，沉沙池断面为矩形断面，a×b×h＝2.0m×1.0m×1.5m，采用C20砼浇筑，浇筑厚度为20cm。施工期间应定期对沉砂池进行清理，将清理出的泥沙回填至洼地、荒地。

单个临时沉砂池需土方开挖量4.00m3，C20砼2.30m3。详见附图（沉沙池设计图）。

（3）临时车辆清洗池

考虑到项目在采砂、运输砂料过程中施工车辆在场内将夹带大量的泥土，为了防止施工区的泥沙被带到堆砂场以外，因此在车辆出施工作业区前，需对车辆轮胎进行清洗，避免对周边环境及路面造成污染。方案考虑项目的施工主进出口处设置车辆清洗池。车辆清洗池设计长10m，宽4m，顺长方向弧形设置，即中间最深处30cm，圆弧夹角45°，C20砼浇筑，池底和周边浇筑厚20cm，配套建设循环水沉沙池3个，单个规格为1.5m*1.5m*1.5m（长*宽*深），C20砼浇筑，池底和周边浇筑厚15cm，车辆清洁池与循环水沉沙池之间留有自然溢流口。

单个车辆清洁系统需土方开挖量53.62m3，C20砼20.80m3。详见附图（车辆清洗系统设计图）。

（4）临时拦挡、覆盖

为了维护堆场边坡的稳定，防止堆渣发生滑坡、塌方等强流失，本方案根据临时堆场土石方堆放特点，在堆土场周围布设编织土袋挡墙进行临时拦挡，拟定编织土袋挡墙码砌高度为1.5m，断面呈梯形，顶宽0.5m，墙背和墙面边坡系数都为1：0.5，底宽2.0m。临时覆盖采用彩条布。

4.6岸边建筑物补强加固措施

采砂过程中，根据实际情况确定加固措施位置及数量。工程量根据实际情况现场确定。

4.6.1防洪工程等级和建筑物级别

按照《防洪标准》（GB50201-94）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，确定加固措施防洪标准为10年一遇，堤防级别为5级，主要建筑物级别为5级。
4.6.2流量及水位

加固措施按10年一遇洪水标准设计，设计流量及水位参考《瑞丽市河道采砂规划(瑞丽江索阳段(KC-01))》及历史洪痕高程。

4.6.3地基特性及设计参数

瑞丽盆地瑞丽江流域出露地层有下古生界（PL1）变质岩、沉积

岩（P），第三系（N），第四系（Q）地层，构造属青藏滇缅印尼“歹”

字形构造西支中段，褶皱、断裂构造发育。瑞丽江沿岸均为第三系

（N），第四系（Q）的砂、砂砾石、泥质沉积层。规划河段区出露地层主要有全新统冲积层（Qal）和全新统冲洪积层（Qal+pl）及沼泽堆积层（Qh）。

1、全新统冲积层（Qal）：岩性由壤土、粉细砂、中粗砂、含砾粗砂、卵砾石层组成，分布于河道、河漫滩，Ⅰ级阶地一带。

2、全新统冲洪积层（Qal+pl）：岩性由含粉砂质粘土、砂砾石、漂石组成，分布于畹町河上游段及瑞丽城区、勐板一带。

3、全新统沼泽堆积层（Qh）：岩性由粉砂质壤土及淤泥质，胶泥土及有机质粉细砂组成，分布于86 号界碑附件畹町河汇入口及允井寨旁江岸边。

4、上第三系（N）：岩性为灰绿、深灰色砂岩，砾岩夹粘土岩。厚度变化大，为940—1425m。据区域钻孔资料，上部为河流相沉积，下部为河流与沼泽相沉积。与下伏地层为角度不整合接触。规划河段内主要分布在允井—棒蚌峡谷一带。

（1）堤基地层岩性

出露地层为第四系(Q)冲洪积（Ｑ4al+ pl）残坡积(Ｑ4el+dl)砂土、砂卵砾石；第三第(N)砂砾岩及粘土岩；寒武系(€？)变质岩及岩浆岩(γm)混合花岗岩，地层层位极较稳定，相变较小，堤基地层承载力及物理力学指标见表：

表4.6-1      堤基地层承载力建议值表
	序号
	岩性
	容许承载力（Kpa)

	1
	砂土
	50～80

	2
	砂卵砾石
	250～500

	3
	全风化砂砾岩
	200～350

	4
	全风化花岗片麻岩
	200～300

	5
	全风化混合花岗岩
	200～300


表4.6-2      堤基土层物理力学指标建议值

	岩 性
	天然容重
	渗透系数
	凝聚力
	内摩擦角
	土粒比重
	孔隙比
	含水量
	压缩模量
	饱和容重

	
	γ（KN/m3）
	K（cm/s）
	C（Kpa）
	φ（度）
	G
	e
	ω（％）
	ES（MPa）
	γω（KN/m3）

	砂土
	15～17.0
	5.00×10-5
	5～10.0
	8～12.0
	2.67
	0.78
	29.93
	2～3.0
	20.5

	砂卵砾石
	20～22.0
	4～20×10-3
	0
	26～32.0
	2.63
	0.43
	10.93
	25～35
	23.4

	砂砾岩
	17～18.0
	3～5×10-4
	10～20
	26～30.0
	2.67
	0.68
	15.93
	15～20
	20.9

	花岗片麻岩
	17～19.0
	3～5×10-4
	30～50
	24～26.0
	2.63
	0.68
	17.93
	10～15
	20.8

	混合花岗岩
	17～19.0
	3～5×10-4
	30～50
	24～26.0
	2.63
	0.68
	16.93
	10～15
	20.8


（2）石料

石料物理力学指标见表5-3。

表4.6-3 岩体物理力学指标建议参数表

	岩性
	天然容重Υ天KN/m3
	凝聚力Mpa
	内摩擦角Φ
	孔隙比e
	抗压强度RbMpa
	变形模量E0Mpa

	弱风化混合花岗片麻岩
	21～26
	0.8～1.0
	35～45°
	　
	60～98
	0.3～0.4×103


4.6.4地震设防烈度

瑞丽江规划河段位于龙陵—瑞丽大断裂（F13）南东侧，该断裂大致沿北东40°方向延伸，倾向北西，倾角30°--40°，盆地内隐伏于第三系、第四系地层下部，于盆地西南部延出国境。断裂两侧岩层变质程度不同，岩石破碎，糜棱岩化剧烈。断裂剧烈规划河段最近距离为3km。

该区域地处“歹”字形构造西支中段与经向构造体系的复合部位，龙陵—瑞丽构造带是发生地震的主要震源，近代历史地震震中分布与区域构造线吻合，是晚近期构造运动较强地区。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306～2015），本地区地震动峰加速度为0.20g，地震基本烈度值Ⅷ度，地震动反应谱特征周期为0.45s。区域地壳稳定性为次稳定区。

4.6.5规定的安全系数

（1）安全系数

依据《堤防工程设计规范》（GB50286-98）的规定，土堤稳定抗滑稳定安全系数、浆砌石堤及护岸抗滑稳定和抗倾稳定安全系数见下表。

表4.6-4   浆砌石堤及护岸抗滑稳定安全系数

	堤防级别
	5

	安全系数
	正常运用
	1.20

	
	非正常运用
	1.05


表4.6-5   浆砌石堤及护岸抗倾稳定安全系数

	堤防级别
	5

	安全系数
	正常运用
	1.40

	
	非正常运用
	1.30


4.6.6规定的安全加高

表4.6-6   堤防工程安全加高值

	堤防级别
	5

	安全加高值

（m）
	不允许越浪的堤防工程
	0.5

	
	允许越浪的堤防工程
	0.3


4.6.7主要技术标准和文件

加固措施设计依据主要采用以下设计规程、规范和参考文献。

1、《河床演变及整治》水利水电出版社；

2、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》水利工程部分；

3、《防洪标准》GB50201-94；

4、《堤防工程设计规范》GB50286-2013；

5、《堤防工程施工规范》SL260-98；

6、《堤防工程地质勘察规程》SL188-2005；

7、《堤防工程管理设计规范》SL171-96；

8、《江河防洪工程》武汉水利电力大学出版社；

9、《河流动力学》人民交通出版社；

主要设计资料有：

1、1958年或1964年航摄，1966年或1971年出版的1：50000地形图；

2、有关水文、地质资料；

4.6.8堤线布置

根据堤线布置原则综合考虑河道现状，满足河道自身水流、行洪要求及堤防安全。基本保持原有河道的蜿蜒、曲折，自然蜿蜒的河道能够缓解洪峰，消减流水能量，控制流速，减少对河岸的冲刷，并为水生生物提供繁衍及洪峰来临时的避难场所，增加了河道的生物多样性，体现“人水相亲，自然和谐”的理念。

4.6.9堤身断面布置

根据当地材料，采用浆砌块石筑堤，断面型式为梯形断面：顶宽0.8m；迎水坡堤坡铅直，背水坡堤坡1:0.4；顶部高程为P=10%洪水高程加堤顶超高，基础埋置最大冲刷深度下0.5m；堤防基础厚度0.8m，设宽2.4m平台（迎水面宽1.2m，背水面1.2m）；堤后填土高度为距离堤顶1.0m，宽度2m，放坡1:2至地面线。墙后填土石料填筑标准。粘性土控制压实度≥0.91，无粘性土控制相对密度≥0.6。浆砌石堤间隔10m设一道变形缝，变形缝设止水。浆砌石提间隔2m梅花形布置φ110pvc排水管，管后设碎石反滤层40cm*40cm*40cm；典型断面见下图。
4.6.10筑堤材料与材料标准

治理区附近砂石料相对丰富，石料外购。

石料要求满足以下要求：抗风化性能好，砌墙石块质量可采用50～150kg，石料外形宜为有砌面的长方体，边长比宜小于4。
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图4.6-1 浆砌石堤结构设计图

4.6.11堤顶高程确定

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），堤顶高程的确定按设计水面线加超高确定，超高按设计波浪爬高加安全超高确定，即y＝R＋e＋A。

式中：A─ 安全超高，按《堤防工程设计规范》（GB50286－2013）表3.2.1的规定，5级建筑物安全超高取0.3 m（允许越浪）。
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─分别为波浪爬高和风壅水面高，按《堤防工程设计规范》（GB50286－2013）附录C中的C.1.2-1～C.1.2-3式、C.2.1式、C.3.1-2式和C.3.1-3式计算。计算式为：
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式中：
[image: image21.wmf]H

——平均波高m

         
[image: image22.wmf]T

——平均波周期s

         V——计算风速m/s

         F——风区长度m

         
[image: image23.wmf]d

——水域平均水深m

         g——重力加速度9.81m3/s

    
[image: image24.wmf]e

——计算点处的风壅水面高度m

     K——综合摩阻系数，取3.6×10-6
    β——计算风向与垂直于堤轴线的法线的夹角（度）


[image: image25.wmf]p

R

——累积频率为p的波浪爬高m

        
[image: image26.wmf]V

K

——斜坡糙率渗透性系数，砌石护面取0.8

 
[image: image27.wmf]V

K

——经验系数，查表C.3.1-2


[image: image28.wmf]p

K

——爬高累积频率换算系数，查表C.3.1-1

m——坡度坡率，m=ctga


[image: image29.wmf]0

R

——无风情况下，光滑不透水护面（
[image: image30.wmf]V

K

=1，
[image: image31.wmf]H

=1m时的爬高值m，查表C.3.1-4）。计算成果见表5-19。

表4.6-7      浆砌石堤安全超高计算成果表

	堤顶超高Y（m）

	Y
	R
	e
	A

	0.36
	0.059
	0.00026
	0.3


浆砌石堤堤顶安全超高值取0.36m。

4.6.12最大冲刷深度计算

根据《堤防工程技术规范》（GB 50286-2013）中关于顺坝及平顺护岸冲刷深度的计算公式（下式），结合工程实际及水文资料进行计算。
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式中：
[image: image36.wmf]S

h

——局部冲刷深度（m）；

      
[image: image37.wmf]0

H

——冲刷处的水深；


[image: image38.wmf]cp

U

——近岸垂线平均流速（m/s）；


[image: image39.wmf]c

U

——启动流速（m/s）；


[image: image40.wmf]50

d

——床沙的中值粒径（m），取值0.010m；
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g

、
[image: image42.wmf]g

——泥沙与水的容重（KN/m3）；


[image: image43.wmf]g

——重力加速度（m/s2）；

n——与防护岸坡在平面上的形状相关，取0.25。


[image: image44.wmf]h

——水流流速不均匀系数，根据水流流向与岸坡交角确定，
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。冲刷深度计算结果见表5-24、5-25。

经计算，河段冲刷深度为1.02～1.40m，最大冲刷深度为1.40m。

4.6.13稳定计算

计算简图见下图： 

[image: image46.wmf]
①抗滑稳定计算：计算公式如下：
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式中：
[image: image48.wmf]K

—抗滑稳定安全系数；


[image: image49.wmf]f

—砌体与基岩摩擦系数，取0.45；


[image: image50.wmf]å

W

—竖向荷载总和；


[image: image51.wmf]å

P

—水平荷载总和。

②抗倾覆稳定计算

计算公式如下：
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式中：
[image: image53.wmf]i

K

—最小抗倾覆安全系数；


[image: image54.wmf]W

—墙体自重；


[image: image55.wmf]ay

P

—作用于墙体的外部荷载的竖向分力；


[image: image56.wmf]ax

P

—作用于墙体的外部荷载的水平分力；


[image: image57.wmf]a

—
[image: image58.wmf]W

对墙址点的力矩，m；


[image: image59.wmf]b

—
[image: image60.wmf]ay

P

对墙址点的力矩，m；


[image: image61.wmf]h

—
[image: image62.wmf]ax

P

对墙址点的力矩，m。

本次选取设计断面型式浆砌石堤抗滑稳定和抗倾覆稳定均满足规范要求。计算成果见下表。

表4.6-8       浆砌石堤稳定计算成果表

	名称
	抗滑稳定系数
	抗倾覆稳定系数

	
	计算值
	允许值
	计算值
	允许值

	5级

浆砌石堤
	1.25
	正常运用条件
	1.20
	1.5
	正常运用条件
	1.4

	
	1.15
	非常运用条件Ⅰ
	1.05
	1.42
	非常运用条件Ⅰ
	1.3

	
	1.06
	非常运用条件Ⅱ
	1.00
	1.29
	非常运用条件Ⅱ
	1.2


 eq \o\ac(○,3)基底应力计算
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式中：
[image: image64.wmf]min

max

、

σ

—基底的最大和最小压应力（kpa）；

[image: image65.wmf]G

å

—垂直荷载（kN）；

A—底板面积（m2）；

[image: image66.wmf]M

å

—荷载对底板形心轴的力矩（kN·m）；


[image: image67.wmf]W

å

—底板的截面系数（m3）；
本次选取设计断面型式浆砌石堤承载力计算满足规范要求。计算成果见下表。

表4.6-9       浆砌石堤承载力计算成果表

	项目
	荷载组合
	基地应力计算值（kpa）
	允许承载力（kpa）
	基地应力最大值与最小值之比

	
	
	最小值
	最大值
	
	计算值
	不应大于的允许值

	5级

浆砌石堤
	正常运用条件（p=10%设计水位）
	27.42
	68.56
	250 ~500
	2.50 
	2.50 

	
	非常运用条件Ⅰ（施工期无水条件）
	38.1
	99.47
	
	2.61 
	3.00 


 第五章  采砂作业管理

5.1管理单位及职责
项目建设管理单位为瑞丽市欣恒商贸有限公司，为了实施好本项目，建设单位决定实行以项目经理负责制，成立现场指挥部。

项目经理部对采砂质量、工期目标、安全、文明、成本核算、施工组织实行全过程负责。从项目管理人员、采砂人员、机械设备、物资供应、施工安全、施工技术管理等方面都做到充分的保证。以“优质、高速、安全、文明”为主轴，不断优化生产要素，加强动态管理、科学组织、精心施工。大力推广先进的施工技术，有效推行全面质量管理。认真执行质量标准,完善本项目安全、质量体系，充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和成功的项目管理经验，确保质量，争创安全、文明标准化，实现质量和安全文明工地的预定目标。

1、项目经理部的责任分解

负责项目部内部工作安排、协调及与外界联系的工作，对于相对独立又比较关键的工序，成立的部门不但直属项目经理部的统一管理，还单独成立各自的管理机构，确保各工序保质保量的完成，而且不影响其他工序的进行。

1)项目经理主要职责

对项目施工生产管理等工作全面负责。负责组织各种资源完成本次施工合同的要求，对质量、进度、安全文明状况予以控制。贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导项目部进行策划，制定质量目标和项目经理部的管理职责,确保质量目标的实现。主持召开项目例会,对项目的生产、经营活动进行组织、指挥、监督和调节。组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格，制订切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现。

2)项目副经理主要职责

负责组织本工程项目的生产，建立安全、质量保证体系，对采砂过程安全质量负责。负责优化施工组织工作，领导安全文明施工，组织实施本质量计划确保满足合同要求和实现质量目标。分管本项目物资管理、安全质量管理工作。负责施工生产所需人员、物资。负责施工现场的生产协调管理工作。负责纠正和预防措施的组织实施。对投入的人力、资金、材料、施工设备等资源进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。

3）项目工程师主要职责

负责组织本项目质量策划，组织编制质量计划并按规定报批，主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到各部门、班组和岗位，并对执行情况进行检查、监督。负责组织图纸会审、技术交底和质量计划的交底工作。负责组织贯彻技术规程、规范和质量标准，认真贯彻实施各项管理制度和相关程序，对本项目人员违反操作规程和程序造成的质量问题负领导责任。
4）物资供应部主要职责

贯彻执行有关物资管理的方针、政策、法令，负责制定与健全各项规章制度及实施办法。建立物资信息网，掌握市场行情。
5）安全质量部主要职责

贯彻执行国家有关安全生产、工程质量、劳动保护、环境保护的方针、政策并监督执行。负责河势稳定、桥梁安全日常巡视检查工作，联系当地水文气象部门，及时掌握水情。检查施工准备工作和技术交底并审核施工组织设计中有关安全、质量技术措施。负责施工过程的检查、验收和质量评定，并将检查、验收结果上报上级工程部。负责各工序的检查验收工作，并做好书面记录。负责现场施工安全教育，安全检查并做好记录。负责组织安全事故、工程质量事故的调查分析，呈报调查处理报告，并办理违章事故的经济罚款。

6）施工技术部主要职责

负责调度管理工作，检查组织落实情况，及时掌握采砂进度，对挖砂设备、装载运输车辆、劳动力分配等问题及时协调。参加项目经理部生产计划的编制和安排，下达班组旬日作业计划。确保施工过程按照质量体系文件要求贯彻落实。负责现场文明、质量、进度、材料节约的控制。负责编制指导性施工组织设计，包括方案、质量、安全措施及要求。

5.2现场监管方案
1、监控措施

依据市水利局要求，采场设置监控系统，对采砂活动进行实时监控，预防生产事故发生，确保安全生产；我公司也会积极配合市水利局水行政执法工作人员的动态监测管理工作。
2、现场巡查监管方案

①河势稳定管理措施

对采砂活动可能引起安全隐患的河堤，设专职安全员（现场管理人员担任）进行日常巡视检查工作，检查河堤有无裂缝、异常变形、沉陷等现象，并对现场记录及时整理，将本次巡视检查结果与上次或历次巡视检查结果进行比较分析，如有异常现象，立即进行复查，倘若因本方案采砂对河堤稳定产生影响，应立即停止采砂生产，上报上级水行政主管部门，并对应采取土料加高培厚河堤等措施进行临时防护。

②桥梁安全管理措施
本方案严格按照《瑞丽市河道采砂规划(瑞丽江索阳段(KC-01))》规定，对河道上跨河建筑物有可能造成影响的河段严禁开采。根据《公路安全保护条例》（2011年2月16日通过）第二十条规定，大型公路桥梁（跨度100～500m）上游0.5km，下游2km范围为禁采范围。

本方案开采范围以大瑞铁路桥为基准点，开采起始断面位于大瑞铁路桥下游3010m 处，河道宽100m，开采断面宽60m（左、右两岸各预留20m保护范围）；终止断面位于大瑞铁路桥下游3210m 处，河道宽160m，开采断面宽120m（左、右两岸各预留20m 保护范围）。满足《公路安全保护条例》、《瑞丽市河道采砂规划(瑞丽江索阳段(KC-01))》及相关法律法规为保护跨河建筑物划定禁采范围的规定，本方案限制了具体的开采距离及深度，充分考虑了跨河建筑物保护范围的要求，留有一定的安全距离，避免了因河道采砂对跨河建筑物造成损坏，按本方案规定开采，不会对跨河建筑物的正常运行产生影响。

采砂过程中专职安全员定期对跨河建筑物进行巡视观测，倘若因本方案采砂对跨河建筑物产生影响，应立即停止采砂生产，上报上级水行政主管部门，并对应采取块石防冲坎、丁坝等措施进行临时防护。

③汛期安全管理措施
现场管理人员与当地水文气象部门建立联系，收集汛期水文气象预报工作信息，及时掌握水情，科学指导采砂活动。

强降雨可能会引发超标洪水，会危及施工人员和机械设备的安全。根据水情预报必须要提前准备好加固堆砂场拦挡措施及保护不能移动设备拦挡措施的材料及人员，保证堆砂场的临时排水沟排水通畅，在洪峰到达之前，及时撤出施工人员和可移动机械设备。

④其他
未尽事宜，按照有关的国家标准、行业标准、条例、规程及规范执行。

3、管理机构

公司成立项目部负责协调调度工作，各单位设专人负责具体专项事务，确保采砂作业保质保量完成。

管理机构组织框架图







现场指挥部配备总管理人员1名，维修技术人员3名，索阳项目部配备现场管理1名，挖砂设备操作人员1名，装载机驾驶员2名。

驾驶员均持证上岗。

5.3安全生产管理措施
5.3.1安全生产责任制

1、安全生产责任制

1）公司总经理负责组织制定全公司各级安全生产责任制，组织各级责任制落实情况的考核；

2）项目部安全科负责汇总、分析各部门安全生产责任、安全目标、指标的落实情况，对全公司安全生产责任制及安全目标、指标执行情况进行监督检查，为公司组织的考核提供依据；

3）安全生产责任制须包括对企业最高管理者、中层管理者、各岗位、员工代表的要求；

4）建立安全生产责任制的培训档案，实行登记存档制度。
5）安全生产责任的绩效考量由企业各级管理部门逐级考核。

2、安全目标管理制

1）公司总经理负责组织制定本公司的安全目标；

2）项目部安全科负责分解安全目标到各有关部门和班组，并制定相应的实施计划和管理方案；

3）公司总经理负责审批安全目标及管理方案；

4）项目部安全员对本公司设立的安全生产目标与全体员工进行沟通，通过对合理的建议予以采纳，监督检查各部门、班组安全目标、指标落实情况，并定期回顾和监测本公司的安全目标；

5）安全目标的内容应体现本公司风险特性，并反映持续改进的承诺；每年应根据检测结果和内外部条件的变化，对安全目标进行修订；

6）安全生产目标应悬挂于公司区醒目的位置，便于本公司全体员工清楚了解本公司的安全目标；

7）公司总经理应对遵守安全生产法律法规，落实安全生产目标、改进安全绩效作出安全承诺，并保证提供所需的人员、资金、物资和技术支持，使本公司真正实现本年度的安全生产目标。

8）公司各级领导及员工应定期对安全生产目标进行评价，及时对安全生产目标根据实际情况进行修改。

3、安全检查制度

1）为推进日常安全检查工作的规范化、经常化、制度化，建立和完善安全生产检查长效机制，及时排查治理安全生产隐患和薄弱环节，预防事故的发生。       

2）定期组织全面检查     

安全检查必须要有计划，有步骤的进行，明确检查内容和方法，促进各项防范措施的落实。

    3）节假日安全检查     

在节假日，工作人员往往放松思想警惕，容易发生意外，而且一旦发生意外，很难以进行有效的救援和控制。所以在“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”等节假日前都要进行安全大检查，节假日期间必须安排安全管理人员值班并进行安全检查。

4、设备管理

1）建立健全以岗位责任制为基础的设备管理各项规章制度，实施设备管理责任制，主要设备实行三定：定人、定机、定责。

2）设备安装调试后验收认证合格移交使用班组，由班组负责管理、定期保养。每班作业后要做好设备运行交、接班工作。把机器维修、保养情况予以交接。作业中出现故障，要及时检修，查找故障原因，由维修人员进行修理，发现设备事故隐患及时报告并排除。
3）超使用年限、耗能大、污染环境的淘汰设备及时更新、报废。
4）加强对设备操作、维修人员的技术培训，不断提高业务素质和技术操作水平，各主要设备都要制定岗位技术操作规程。

5、应急管理

1）公司副总负责应急预案评审工作。

2）根据应急预案更新改进的要求对预案进行改进，并确保每年对预案进行一次演练。

3）对应急演练进行培训。

4）依据应急演练中、事故 与事件的经验改进应急准备工作。

5）应急演练时邀请外部机构参观、巡察现场。

6）应急演习应确定时间、目标、范围、现场、效果评价人员。

7）应急预案演习应验证人员配置是否合理、充分；参与人员的反映能力与处理能力；应急设备是否充分、可用、有效。

5.3.2施工安全技术措施

1、严格执行各项安全技术措施，施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系安全带，按时发放和正确使用各种有关作业特点的个人劳动防护用品。

2、用电安全管理

分管安全工作和技术工作的领导及安全员，加强对施工用电的日常安全监察。电工操作人员，应认真遵守有关安全管理规定和安全操作规程，懂得和掌握出现紧急情况时的正确处理方法，搞好施工、生活用电的日常检查、维护，发现问题应及时处理，自己难以处理的事及时汇报 。

3、安全操作管理规定

1）临时设施管理：临时道路、机械设备停放、物资存储，施工用电，人员住房，办公地点等的布置均要符合有关安全规定。施工地点如邻近易燃易爆，有毒有害场所或高压线时，必须采取切实可行的安全防护隔离措施。集中办公和人员居住之处的入口或醒目地点应有施工公告牌、安全纪律牌、施工现场安全管理规定、施工区域平面布置牌，施工概况牌等。施工现场要有明显的安全标语和安全警示牌，形成浓厚的安全生产氛围。

2）采砂场作业安全规定。应认真贯彻执行国家颁布的劳动保护法令和工业卫生标准，不断改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康。

3）机械作业安全管理规定。设备管理员负责机械使用、维护、保管等技术管理工作。技术负责机械作业安全技术措施的制定、交底、作业指导等技术保障工作。安全员负责机械作业过程的安全监督工作。

工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底。

4） 施工现场所有机械设备应按其技术性能和安全操作规程的要求正确使用。

5）及时与当地气象部门联系，掌握灾害性天气预报、预防暴风、高温等自然灾害。主动接受当地防汛指挥部及业主防汛指挥小组的领导和调度，确保工程安全度汛和人身财产安全，确保工程按计划进行施工。

5.3.3事故应急处理措施

项目部会发生安全事故的突发性事故，为应急这些突发性事故的处理特制定应急计划：

项目部应保证应急小组成员的基本医疗卫生知识和急救应变能力。急救小组应组织定期学习，并适当进行工地急救演习，提高项目部急救小组的急救小组的急救处理能力。如一旦发生安全事故，急救小组负责重大事故的急救工作，与附近医院做好紧急事故联络工作，以及时抢救伤亡人员。

采沙场工人工作量大，各种生产条件、生活设施较为简陋，常易发生一些意外伤害或突发性疾病。因此民工及工作人员应正确掌握一些意外伤害事故和突发性疾病的现场应急处理方法与技能，通过自救和互救可减轻伤病者的痛苦，甚至可挽救生命。

1、高热

日温在39℃以上为高热，常为感染的主要症状，亦可见于非感染性疾病。

应急处理：可用冰袋或冰块冷敷病人头部；酒精加冷水擦拭病人颈、腋下和腹股沟等部位；多喝些冷开水。即送就近医院诊治。

2、中暑

指在高温环境或烈日下工作，由于人体受高温的作用或强烈阳光辐射而造成体热散发困难，出现头痛、头晕、体温升高、恶心、呕吐等一系列症状。

应急处理：将病人立即搬至阴凉通风处，解开衣扣静卧休息；伴高热者应迅速降温；口服一些人丹或十滴水；能饮水者或口服大量淡盐水；晕侄者可针刺人中、十宣等穴；经上述处理仍未好转者，应速送治疗。

3、电击伤

俗称触电，指电流通过人体所造成的损伤，常见原因有误触电路，多系不重视安全用电或因电器设备漏电所致，亦可夏季雷电时被闪电击中。

应急处理：立即切断电源，关闭开关或用中导电物质，如干燥的木棍、竹竿等使触电者尽快脱离电源；脱离电源后应检查触电者全身情况，并立即大胆、果断地采取现场急救，对神志清、呼吸心跳自主者，可让其就地平卧、严密观察；对呼吸停止或呼吸微弱者应立即进行口对口人工呼吸加胸外心脏按压，并持续至医务人员接替救治时。

4、塌方伤

受重物所压、被土掩埋，常见于拆建时建筑物、脚手架侄塌、土方崩塌等受压所造成的伤害。

应急处理：迅速救出伤员，刨挖泥土、乱石砖等时动作要轻，避免因刨挖再伤人，刨挖时应先去除头部压迫物，去除口鼻泥沙，然后再刨挖其他部位，救出伤员后搬运要细心、轻放，不能抬高伤肢或按摩肢体；骨折者可用夹板等临时固定再作搬运。速送医院救治。

5、溺水

常因意外，人体淹没于水中，呼吸道被水阻塞，造成急性缺氧、窒息、严重者可因呼吸、心跳停止而死亡。

应急处理：立即将溺水者从水中救起，以最快速度清除口、鼻腔内的异物，用纱布（手帕）等物将舌头拉出口外，解开衣领，并使其背部向上，腹部置于急救工作应持续至医务人员来到。

5.4河道清理修复方案
5.4.1弃料处理及利用

由于规划河道主要采取挖砂船挖砂的方式，采砂粉料极少，挖砂船从河道挖取的均为可利用的细沙，开采过程中泥质易被水流冲走，传输上岸的砂石（粗砂、砾石）等可采取二次利用的方式，筛分弃料处理的方式有：

①粗砂、砾石等均有相应的建筑用途，可寻找合适的渠道销售。

②堆砌临时护岸。在保证行洪安全的前提下，不缩窄河道、不影响河势稳定的基础上，筛分弃料可考虑堆砌在低矮、坑洼、欠稳的岸边。

③外运铺垫附近道路铺路。采砂筛分后级配不等的河卵石是铺垫路基的优良的材料。

5.4.2河床平整修复方案

严格按可采深度要求方式控制采砂活动，生产中维护河流原有的自然特性，尽量避免破坏河流原貌；要基本维持河道现有岸线自然蜿蜒的特性；河槽宽度确定应尽量维持现有河宽，不得缩窄河道，形成深浅交错、宽窄相间的自然河流。

5.4.3河道行洪障碍清除方案

开采河段河床主要组成物质为泥沙和河卵石，两岸坡度缓，滚石障碍形成的可能性小，本方案暂不考虑河道行洪障碍清除。
5.4.4采砂现场的生态修复措施

   首先开采过程中注意保护生态环境， 采砂活动结束后可沿河岸适当撒播草籽，修复生态。

5.5环保措施

保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于采砂作业造成的污染，保障附近居民和施工人民的身体健康，做好现场的环境保护工作。

1、建立环境保护自我保证体系：成立安全文明施工环境保护工作小组，由项目负责任组长，各有关专职工作人员参加，按照“谁主管、认负责”的原则，在组织施工生产的同时必须组织实施环境保护，严格控制“三废”排放。设立工地职业卫生监测员，配备尘、噪的监测力量，为防治工作提供数据资料，做好全工地的监测工作。

2、施工现场环境保护的基本内容：原始生态保护；防止大气污染；防治施工扬尘；生活污水排放；防止施工噪声污染；垃圾的清理。

3、施工现场环境保护主要工作：严格遵守国家环境保护法律、法令，在合同规定采砂区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被。施工道路要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。油料的保管和使用，要防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源。生活废水的排放要均匀的洒向地面，用于降尘。运输装卸机械要严格控制尾气排放标准。严格控制噪声源。选用低噪音设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声，隔声、阻声等。
4、环境保护的定期检查：施工现场环境保护的每日自检，由班组长、施工员、安全员进行上下午2次全面自检，凡违犯施工现场环境保护规定的要及时指出并整改，由施工员在当天的施工日记上做出自检记录。项目部定期月检，每月由项目负责带领安全员、班组长、班组安全员对施工作业面进行定期月检，按施工现场环境保护规定，填写检查记录，作为工地“安全文明工区”考评依据。
5、工程项目文明施工管理规定

工程项目文明施工总的原则和要求是:文明施工,人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序，工完料净场地清；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

标志与警示：施工区域和现场，应设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工应设施工标志。夜间施工要保证作业场所和相关通道有足够的照明或标志。施工现场相关部位的安全警示标志必须醒目，临边、人员进出口等部位安全防护设施必须完善。

施工现场出入口处应建立值班检查制度,有专人负责。禁止闲杂人员进入施工现场。

人员着装：项目施工、管理人员工作期间应穿工作服，使用个人劳动防护用品。宜根据作业特点和人员岗位不同，分色着装，并使用胸卡上岗（胸卡应附有本人照片、姓名、岗位、编号等栏目）。

消防、治安保卫：施工项目应建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况。施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收必须严格按公安机关的相应规定执行。认真实行动火审批制度。施工场地禁止烟火，并设立明显的标志和警示标牌。积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐。严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。

生活后勤：项目办公室、仓库、宿舍等场所要保持清洁卫生，划分卫生包干区，定期打扫。职工食堂要符合国家卫生法规的规定，保持相应的室内和周围环境的清洁卫生，注重防鼠、防蝇、防尘、定期消毒。施工区域内的厕所要落实专人定期打扫、消毒。严禁随地大、小便。

第六章  河道采砂影响分析

瑞丽市经济社会快速发展，建筑市场砂石量供需矛盾突出。既不

能“一刀切”一律禁止河道采砂，也不能一哄而上乱采乱挖。适度、

合理地利用河道砂石资源，“在保护中利用，在利用中保护”是十分

必要的。为了使瑞丽市河道采砂走上依法、科学、规范、有序的轨道，

将有限的河砂资源得以合理开采和持续利用，为经济建设发展服务，

本规划按照可采区划定原则及有关要求，结合各河道的具体特点，同

时考虑以往采砂点分布状况和当地实际情况及建设需求等，规划提出

影响较小的可采区。

在本规划期内，所规划的河道没有大的综合性流域规划，市域的

自然资源、交通等其他行业规划对本次采砂河道规划也没有影响，所

以本采砂规划仅对河势稳定、防洪安全、生态环境、涉水工程正常运

行以及堆沙场设置和弃料处理进行影响分析。
6.1采砂对河势稳定的影响分析

瑞丽江在瑞丽市坝区为平原河流，受流域降雨影响，洪枯水位（月

平均）相差0.94-2.01m。通过大量修筑防洪河堤、护岸等工程，河岸线相对比较稳定。本次规划可采区河面较宽，在规划可采区进行适量采砂，一般不会对河势稳定产生不利影响。

河道内的砂、石、土料等是河床的重要组成部分，也是保持河势

稳定和水流动力平衡不可缺少的物质基础。河砂开采后，改变了河床

形态，造成局部河势变化，对坡岸、堤防和穿堤建筑物的稳定和安全

都有一定的影响，因此，在采砂后对河势稳定存在不利影响的河段应

当采取适当的补救措施，如护坡、护脚、压浸平台和岸边建筑物补强

加固措施等。

本次方案科学、合理地开采砂石资源，严格禁止超深、超量

开采河砂，对各采砂区采砂总量、采砂高程、采砂范围等都要严格控

制，分年度、分段，有计划的开采，按照批准的作业的范围、深度、

作业方式合理，有限利用砂石资源，规范、科学、有序地开采河砂，

对采砂活动统一、有效的管理，结合采砂与疏浚河道，减少河床淤积，

理顺河势，控导主流，在一定程度上可以对河道起到疏浚作用，一般

不会影响河势稳定。

但由于引起河势变化的因素复杂不定，由此在进行采砂作业的河

段，必须进行动态监测，随时跟踪观测和分析，根据变化不利情况，

如发现因开采河砂导致附近地下水位下降、发现河势稳定出现安全隐

患等情况时，应随时作出调整应对措施，或立即停止开采，将该可采

区划为禁采区，或随即采取有效的工程措施进行补救，以防患于未然。
6.2采砂对防洪安全的影响分析

不按方案要求的在河道内滥采乱挖以及乱堆乱放弃料，会使河道形成高低不平的地形地势改变水流冲刷方向，加剧洪水对河岸、河堤和河床的冲刷、拉切，将导致局部护岸坍塌、河堤损毁，危及防洪安全。在后期河道砂石开采过程中要加强监管力度，严格按照河流制导线参数要求，控制采砂断面尺寸，严禁弃料随意堆放，避免影响河道泄洪及影响河道的输水能力。

河砂开采后，河床肯定会发生变化，一是采区内河床高程降低，造成堤防（或岸坡）高度相应加大，使其稳定性相应降低，二是河床覆盖层变薄，规划区内堤防（或阶地）基础均具有两元结构，在高洪水位时，在水的压力作用下，水流可能透过薄弱的覆盖层面从地基透水层渗入堤防（或阶地）内侧，造成渗漏、翻砂鼓水甚至管涌等险情；三是中泓发生摆动，河道的横向流速分布是与水深成正比的，也就是说，水愈深则垂线平均流速愈大，当采砂后深泓走向不垂直于流向时，则会导致水流向岸边冲刷，从而危及岸坡、堤防、水工程等的安全。本方案确定的各可采段长度较短，开采砂石量相对有限，且开采区与两岸的堤防及相关的防洪工程保持了一定的安全距离，不会对防洪工程产生不利的影响。对采砂区内的挖砂工程进行了总体上的开采高程控制，不会对河床产生不利的影响。部分弯道凸岸河段实施开采后，可起到疏浚河道、归顺河流、减小河道摆幅的作用，有利行洪。

本方案对涉及河道治理的已实施水工段规定了禁采范围。

6.3采砂对生态与环境的影响分析

本方案对规划河道的生态与环境保护方面采取的主要措施：

（1）在编制本采砂规划时，对可采区的河段进行了水环境和水生态现状的调查。经调查，规划范围内的可采河段均不是重要的水生动植物的栖息地，可采区附近均没有取水口等重要固定设施，且采砂不会对周围环境产生不良影响。并根据环境影响评价结果及提出的环保措施划定可采范围，拟定开采量和开采方式，控制开采强度。

（2）对接近重要水生动物回游的开采范围均设有保留区作为缓冲，尽量避免侵占回游通道。在下一步的年度可采规划中，注意减小采区密度或错开密集相邻采区的开采时间，避开鱼类主要产卵期。

（3）本方案的河道采砂机械均以采砂船为主，采砂船动力供应为电驱动，不会产生油污；对其它采砂设备管理方面，按规定将废油、含油污水、生活垃圾、废弃物进行回收处理，禁止排入水体。生活区、生产区的卫生间都布设化粪池，防止粪水流入河道。各采砂设备均要求配备防污设备、器材，防污设施不得擅自闲置或拆除。

由于河砂集聚的地方一般为河道弯曲、水流变化较大的地方，而这些位置通常也是产漂流性鱼类的产卵场，洲滩多为鱼类索饵、繁殖场所。河道的洲滩环境是河床经长年累月演变的结果，鱼类等水生生物对洲滩的栖息环境也是经历了漫长的适应过程，任何对洲滩的破坏都可能水生生物带来栖息、繁殖及回游活动等方面的影响。由于主汛期和鱼类产卵期相重叠，所以本方案在此期间设为禁采期，以保证防洪与水生生物的安全。

河道采砂作业将引起局部水体的悬浮物浓度增加，影响水体的感观性状，对附近河段取水产生不利影响（但本开采河段内没有取水要求）；河砂在开采过程中由于泥沙中吸附的重金属解吸，也可能造成重金属的二次污染；装载机、运输车辆等少许油污进行集中收存外运处理即可，将采砂活动对水域及周边环境的影响程度降至最低。

本方案的河道采砂机械均以采砂船为主，采砂是从河道内将砂子直接挖运到岸上堆放场或周边，所冲洗的浑浊污水经过沉淀池、过滤池处理后，再将清水排入河道，对河道的生态环境的影响不大。

另外，近年来连续对规划河道上游小流域采取了相应的水土流失综合治理措施，工程治理成果及效益发挥作用明显，河道的环境问题得到了进一步改善。可见河道采砂规划对生态环境的不利影响较小，也不存在污染和破坏生态环境等因素，因此，从生态环境保护角度看，河道采砂规划方案是可行的。

6.4采砂对涉水工程正常运用的影响分析

涉水工程主要包括桥梁、护岸工程、沿岸工农业生产和生活设施等。河道采砂规划是对河道淤积地段进行合理开采，同时也疏浚河道，加大河道行洪断面，增强了行洪能力。本方案对于上下游、左右岸的水工程（如拦水坝、桥梁、护岸等工程）设施限制了具体的开采距离及深度，充分考虑了各类涉河工程保护范围的要求，并留有一定的安全距离，避免因河道采砂对现有的涉水工程造成损坏，所以，河道采砂方案不会影响涉水工程设施的正常运行。

本方案充分考虑了各类涉河工程保护范围的要求，禁采区与可采区之间设计了过渡衔接，所以按照规划实施采砂不会对涉水工程设施造成影响。

6.5 堆砂场设置及弃料处理的影响分析

在河道管理范围内不合理的设置堆砂场，可能给河道行洪、岸坡稳定、环境保护等带来不利影响。本方案对堆砂场的设置进行了规范固定，并从河道行洪、岸坡稳定、环境保护等方面综合考虑，提出了堆砂场的数量、分布、范围、堆放时限及堆放要求等，避免了采砂的不利影响。

6.6 采砂对河道通航的影响分析

经征求瑞丽市地方海事局意见，瑞丽江没有大的通航需求，仅在

沿江岸设有19 道渡口，两岸对开。2020 年2 月28 日，根据省委、

省政府、州委、州政府关于打击边境犯罪专项行动的相关部署要求，

按照《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国政府和缅

甸联邦政府关于中缅边境管理与合作的协定》《云南边境管理条例》

等有关法律、协定、条例的规定，瑞丽市委、市人民政府决定：除保

留屯洪渡口、贺闷渡口外，其余渡口依法予以取缔，依法拆除渡口附

属设施、收缴渡口非法渡船。本次规划的可采区，位于屯洪渡口、贺

闷渡口上、下游100m 之外，充分保护了渡口及通航安全。因此，河

道采砂对河道通航影响较小。
6.7综合评价

（1）方案可采区河道总体河势已处于相对稳定状态，河砂储量较丰富，结合河道整治进行开采，可充分利用河砂资源为经济建设服务。

（2）采砂区在开采时对河势稳定、防洪安全、水环境及水生态等方面有不同程度的影响，但按方案计划开采可大大降低影响程度。

（3）河砂开采后，改变了河床形态，造成局部河势变化，对坡岸的稳定和安全会有一定的影响，但若采取适当的预防管理措施，将对涉水工程设施的正常运行不会产生较大影响。

综上所述，本次采砂方案对采砂可能造成的不利影响均采取了防范措施和管理要求，按照方案进行合理、有序的开采，不仅有利于河道的河势稳定、防洪安全，并对涉河工程安全和生态环境保护也不会造成影响，所以本河道采砂方案是合理可行的。

第七章  结论与建议
7.1结论
此河段采砂年控制采砂量（可采区一个年度允许的最大采砂量）取10.00 万m3。2023～2026年度可开采砂石总量约40.00 万m3。按此采砂方案进行采砂活动是可行的。

7.2建议
建议在河道采砂的过程中必须进行动态监管，确保河势稳定、行洪安全、涉水设施正常运行，满足生态环境保护等方面的要求。
附表：采区基本情况统计表
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