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2022年瑞丽市畹町镇芒棒村委会回龙村民乡镇生活污水治理工程项目实施方案
 
着力打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村新面貌是习近平总书记关于乡村振兴战略提出的新要求。根据《瑞丽市扶贫开发领导小组办公室关于报送2021年乡村振兴项目实施方案的通知》（NO.23）要求，结合芒棒村实际与充分的调研结果，为将回龙村民小组建设成为乡村振兴示范村，立足实际、因村施策，制定项目实施方案如下：
[bookmark: _Toc32605]一、项目名称
[bookmark: _Toc8022]芒棒村委会回龙村民乡镇生活污水治理工程项目
二、项目责任单位
畹町镇芒棒村委会
[bookmark: _Toc3583]三、项目建设时间
2022年3月1日—2022年10月31日
1. [bookmark: _Toc11127]方案编制依据
一、《关于筹备2022年乡村振兴项目的通知》
二、《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）
五、项目实施地点及基本情况
项目实施地点位于芒棒村委会回龙村民小组，芒棒村委会回龙村民小组辖区面积0.3平方公里，耕地面积438.66亩，其中水田面积423.60亩，是一个以汉族聚居的村寨,全村共有76户320人,其中党员18人,其中预备党员1人。共有建档立卡户4户15人,低保1户2人；特困供养2户3人；残疾人8人，跨境婚姻14对。
农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，对于加快改变乡村发展面貌、改善农民生产生活条件、补齐乡村建设短板和促进乡村振兴都具有极为重要的意义。芒棒村7个村民小组均无完善的排污系统，生活污水及雨水均通过村内明沟直排至村旁公路排水沟和农田内，恶化了村寨生态卫生环境，影响生产生活条件。雨季期间还时常因堵塞造成水患，冲刷部分村民临沟住房及院墙，对村民生命财产安全带来较大安全隐患。计划以居民较为集中、施工条件较好的回龙村民小组为试点，建设生活污水治理项目。
[bookmark: _Toc22303]六、项目投资总额及资金筹措
（一）项目投资总额
本项目工程预计总投资150万元。
（二）项目资金筹措
本项目建设资金全部为上级财政拨款或乡村振兴工作建设资金。
[bookmark: _Toc18088]七、项目建设内容和投资概算
[bookmark: _GoBack]项目主要建设村内700m道路排污管网工程及污水处理池等配套污水处理设施。工程投资概算为150万元。
[bookmark: _Toc25725]八、项目实施时间及进度
（一）项目实施时间：2021年1月至2022年6月。
（二）项目实施进度
1、项目准备阶段（2022年1-2月）
根据项目任务，对项目进行分析调研，完成项目实施所需的前期准备工作，编制项目实施方案。
2、项目实施阶段（2022年3月-2022年6月）
按照后续细化实施方案，搞好各项建设，现预计。
（1）2022年3-4月完成主管网建设
（2）2022年4-5月完成入户支管以及户排污设施改造
（3）2022年6月完成工程施工验收
3、项目总结阶段（2020年6月）
完成项目建设工作总结报告，总结经验成效，分析存在的问题和不足。
（2）2022年6月完成全部工程验收并投入使用
[bookmark: _Toc14817]九、保障措施
（一）组织保障
成立畹町镇芒棒村民委员会回龙村民小组生活污水治理工程项目工作领导小组。工作组组长由畹町镇芒棒村民委员会党支部书记依补同志担任，副组长由畹町镇芒棒村民委员会副主任王朝同志、回龙村民小组组长赵克良同志担任，领导小组下设办公室在回龙村民小组，工作人员在村民小组居民中选调配齐，协调配合推动项目建设工作。
（二）项目资金管理措施
项目严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《中央财政专项扶贫资金管理办法》有关规定，为确保项目资金安全、规范、高效实用，资金不被截留挪用，项目责任单位负责对项目进行监督、检查、考核、验收等日常监管工作。资金的拨付使用将全程接受财政和审计监督，对财政下拨的资金试行保帐制度管理，由施工单位提出资金拨付申请，项目责任单位对工程进度及质量进行检查核实后填写项目资金请拨表，并完善相关资料后进行报请，项目竣工验收后，项目责任单位在两个月后完成项目验收工作，及时将项目建设的产权移交归属单位管理使用。
（3） 完善村集体内部管理制度
建立健全村级集体经济财务管理和收入分配制度，完善激励约束机制，细化内部责任，加强内部经济核算，规范村级集体经济收益分配和使用，确保村集体成员共享增值收益。建立健全村级集体经济积累机制，完善村集体公益金、公积金制度，支持农村公益、扶贫济困等事业发展，增强村集体自我保障能力。加强民主管理，规范村级财务公开，自觉接受村民和社会监督。
（四）坚持公示公告制度
严格执行公示公告制度，项目批复后及时在村委会进行公示，每一笔开支必须在村委会对资金使用情况进行公告，坚决做到事前公示、事后公告，主动接受群众监督，确保项目群众的知情权、参与权，监督权，确保资金使用公开、透明、高效、安全。
（五）检查验收制度
组织协调相关项目管理部门，对实施项目采取随机抽查方式进行检查，发现问题的要限期整改。对实施完成并合格的项目及时组织验收，出具验收报告，完善项目资料档案。 
[bookmark: _Toc4223] 十、效益分析
回龙村民小组排污管网建设项目建成后，将较大程度改善回龙村民小组村容村貌，提高村民居住和生活条件，排除部分村民临沟住房院墙水患安全隐患。同时处理后的生活污水还可调剂灌溉村属农田，有利于保障农作物生长，提高农作物产量质量，带动村民增产增收。
 
 
 
 
 

