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前言
为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持改善沿边群众生产生活条件与精准脱贫攻坚、民族团结进步、乡村振兴、美丽云南建设、稳边固边相结合，按照瑞丽市实施环境立市、产业强市、开放活市、以城带市、特色建市“五大战略”，坚持以“农业稳镇、边贸强镇、工业富镇、旅游带镇、特色建镇”的发展思路，努力促进农业增效、农民增收，为全面建成小康社会打好基础。为进一步落实中央、省委民族工作会议精神，牢固树立“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的信念，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕少数民族和民族地区精准脱贫、同步全面建成小康社会和把云南建成我国民族团结进步示范区的目标，按照重点突破、以点带面、形成经验、示范全省的要求，开展十百千万示范创建工程、深入改善沿边群众生产生活条件三年行动计划和小康示范村建设，惠民生、促发展、固团结、抓示范、强引领，建成基础优、产业强、群众富、村美人和谐的民族团结进步示范村。在建设宜居村寨、保护发展民族文化、培植增收富民产业、提升群众发展能力、促进民族团结和谐等方面做出示范。

混板村基础设施建设日趋完善，但仍然存在村内饮水管网、排水排污以及农田机耕道路未解决的问题，在混板村实施“十百千万”民族特色村寨建设，是以发展傣族特色文化、促进傣族风情庭院经济开发为抓手，将特色村寨建设成为傣族特色明显、生态环境良好、服务设施配套、生活和谐富裕的社会主义新农村。

本项目计划建设排水沟清淤1500米，C25预制钢筋混凝土排水沟盖板1500米；新建排水沟及盖板500米，拆除残垣断壁 210平方米，破损路面修复700平方米，更换村内文化活动室铁皮屋顶160平方米，古井维修1座。现将项目建设实施方案制定如下：
一、项目基本情况
（一）项目村情况

混板村委会隶属畹町镇人民政府，村委会驻地位于混板村民小组，下辖法坡、华俄、混板、立新、弄片、芒满、索阳共7个村民小组。距离畹町镇政府4公里，距瑞丽市政府19公里。平均海拔712米，属坝区。混板村与邻邦缅甸仅一河之隔，现有农户909户3560人，是以傣族为主的少数民族村。混板村主要经济来源是种植业、养殖业和劳务输出业。全村国土面积40.3平方公里，其中耕地面积4768亩，林地面积500亩，其它农业用地面积600亩，人均耕地面积1.37亩。

混板村民小组是一个以傣族为主的边疆少数民族村寨。全村现有农户156户503人，其中：农业人口453人、非农人口50人；全村劳动力458人，少数民族人口占全村人口的95%；全村耕地面积为713亩，其中水田540亩（含雷响田15亩），旱地183亩（含水浇地16.3亩），人均占有耕地1.5亩；全村主要以发展农业为主要经济来源，农民人均纯收入12834元。截止2021年底，混板村民小组建档立卡总人口6户17人，已脱贫6户17人，贫困发生率为0%。
（二）项目建设优势条件

 1、畹町镇混板村民小组属于抵边村寨，以傣族为主体民族的村寨，村内通水、通电、通邮、通网、通路，道路已实现全部硬化，建有党员活动室1个，群众活动中心1个，民俗舞台1个，少数民族建设路径一套，是省级文明村寨、习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地，村内环境较好，符合项目实施的要求。

2、2020年畹町镇在混板村民小组实施了抵边小城镇建设项目工程，有了一定的建设基础，有望通过民族团结示范村建设，进一步完善混板村民小组的基础设施，进一步改善傣族民居住环境、提高生活质量、增加傣族群众收入。

3、傣族特色浓郁。傣族服饰艳丽多彩、傣族饮食丰富可口，傣族竹编、傣族剪纸等民族文化丰富多样，傣族泼水节、烧白柴、进洼、出洼等民族节庆源远流长。

4、群众基础好。乡风淳朴、傣族群众团结友爱，村内社会治安良好，村民积极参与村寨建设。在混板村民小组实施民族特色村寨建设的条件已成熟，有较强的操作性和可行性。

二、建设内容和投资概算

一、资金来源  
2022年中央财政衔接乡村振兴补助资金（少数民族发展）。
建设内容和投资规模
2022年第一批中央财政专项扶贫资金（少数民族发展方向）100万，建设内容主要是：加强村内排污排水沟加建盖板，拓宽村内道路，美化村内环境。

本项目计划在混板村民小组建设排水沟清淤1500米，C25预制钢筋混凝土排水沟盖板1500米，采用＃16＠200单层双向100×500×150；新建排水沟及盖板500米，拆除残垣断壁 210平方米，破损路面修复700平方米，更换村内文化活动室铁皮屋顶160平方米，古井维修1座。项目计划总投资100万元。具体投资概算如下：

1、排水沟清淤1500米，预制钢筋混凝土排水沟盖板1500米，新建排水沟及盖板500米。预计投入资金73万元；

破损路面修复700平方米，拆除残垣断壁210平方米，预计投入资金16万元；
3、村内文化活动室更换铁皮屋顶160平方米，古井维修等配套设施建设，预计投入资金11万元。

三、项目建设计划

（一）实施计划

项目计划2022年建设完工。其中：

1、2022年1～2月，完成规划项目的前期勘测、设计工作；

2、2022年3月，完成招投标工作；

3、2022年4～5月，完成项目施工；

4、2022年6月，项目总结、痕迹资料归档、项目验收工作、项目移交、运行使用。

（二）项目管理

1、项目招标采购。项目建设严格执行《中华人民共和国招标投标法》《云南省招投标条例》和《德宏州建设工程招投标管理办法》的相关规定，对工程招标范围、招标方式、招标组织形式报送相关部门进行审批、核准、备案，再进入瑞丽市公共资源交易中心进行公开招标。项目建设接受纪检监察、审计部门的监督检查，向社会公示公告，接受群众监督。

2、资金管理。项目严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《中央财政专项扶贫资金管理办法》有关规定，为确保项目资金安全、规范、高效实用，资金不被截留挪用，项目责任单位负责对项目进行监督、检查、考核、验收等日常监管工作。资金的拨付使用将全程接受财政和审计监督，对财政下拨的资金试行保帐制度管理，由施工单位提出资金拨付申请，项目责任单位对工程进度及质量进行检查核实后填写项目资金请拨表，并完善相关资料后进行报请，项目竣工验收后，项目责任单位在两个月后完成项目验收工作，及时将项目建设的产权移交归属单位管理使用。

3、项目竣工验收。项目竣工后，组织协调相关项目管理部门，对实施项目采取随机抽查方式进行检查，发现问题的要限期整改。对实施完成并合格的项目及时组织验收，出具验收报告，完善项目资料档案，以期投入使用，产生效益。

四、项目建设预期

通过本项目建设，脱贫攻坚成果得到进一步巩固，兴边富民取得重大突破，不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感；不断增强国家认同感、民族自豪感、国家荣誉感和国防责任感；不断铸牢中华民族共同体意识；把沿边村寨建设成为高标准示范的典型、展示国门形象的窗口、守土固边的堡垒，推进示范区建设不断取得新成效。
一是要把小康村作为巩固脱贫攻坚推进乡村振兴和民族团结工作的联系点，经常回访，深入调查研究，不断总结小康村建设的成效、经验和规律，帮助解决群众生产生活中遇到的新问题； 

二是要坚持长期帮助小康村开展党的民族政策和有关法律法规的宣传教育培训，不断完善村规民约和保障民族团结、社会和谐的有效机制。 

三是加大宣传力度，扩大小康村的辐射效应，推动小康村创建活动向纵深发展，充分发挥小康村在民族地区建设社会主义新农村进程中的示范带头作用。



