
瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）

项目思源小区项目公示

一、基本情况
（一）项目概况
瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）项目建设地点位于瑞丽市CC15号路以西，金泉路以南。项目占地15.8亩，总建筑面积15056平方米，共12栋六层抗震墙结构，其中：安置住房13328.24平方米，生产生活、公共服务设施1727.76平方米，以及相关配套基础设施建设。


   （二）项目审批程序执行情况
1.可研批复情况
2018年5月21日，云南省设计院集团以《瑞丽市2018年易地扶贫搬迁安置项目（第一批）可行性研究报告》（云设集技字〔2018〕031号）上报瑞丽市发展和改革局。2018年5月13日，瑞丽市发展和改革局《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）可行性研究报告的批复》（瑞发改字〔2018〕60号）批准项目立项建设。建设规模为：在瑞丽市CC15号路以西，金泉路以南新建安置住房13328.24平方米，生产生活、公共服务设施1727.76平方米，以及相关配套基础设施建设。概算总投资6615.40万元，资金来源为积极争取上级易地扶贫搬迁安置资金及多渠道筹措解决。

2.建设项目选址意见书批复情况
2018年5月13日，瑞丽市行政审批局根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发建设项目选址意见书。该项目拟选位置为瑞丽市金泉路南侧、CC15号路西侧, 拟用地面积10533.4平方米。

3.建设用地规划许可证批复情况

2018年5月30日，瑞丽市行政审批局根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十七、第三十八条规定，经审查，本用地项目符合城乡规划要求，颁发此证。该项目位于瑞丽市金泉路南侧、CC15号路西侧，总用地面积10533.4平方米。

4.项目建设工程规划许可证批复情况
2018年9月21日，瑞丽市行政审批局根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，经审核，本建筑工程符合城乡规划要求，颁发此证。

5.建设项目环境影响备案情况

2018年5月16日瑞丽仁隆投资开发有限责任公司已完成该项目环境影响登记备案，备案号：201853310200000034。

6.项目建设工程抗震设防要求审核意见情况

2018年9月21日，瑞丽市行政审批局根据GB18306-2015《中国地震动参数区划图》、GB50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》和地质勘查确定的场地土类型，该工程可按如下地震动参数进行抗震设防：50年超越概率10%的设计地震动峰值加速度为：0.3g;相应的地震基本烈度为：8度。

7.民用建筑防空地下室易地建设许可证批复情况
2018年10月30日，德宏州人民防空办公室根据《中华人民共和国人民防空法》第二十二条，《云南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第十四条，国家国防动员委员会、国家发展计划委员会、建设部、财政部关于颁发《人民防空工程建设管理规定》的通知（〔2003〕国人防办字第18号）第四十八条、第五十条，《云南省物价局、云南省财政厅、云南省人防办关于调整我省防空地下室易地建设收费有关问题的通知》（云价综合〔2014〕42号）的规定，经审定，本项目防空地下室符合易地建设的要求缴纳易地建设费，准予易地建设。其中项目总投资6615.4万元，地面总建筑面积15038.75平方米，应缴纳易地建设费为105271.25元。

8.国有建设用地使用权批复情况

2018年11月30日，瑞丽市国土资源局根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。土地用途城镇住宅用地，土地面积10533.4平方米。

9.项目建筑工程施工许可证批复情况
2018年9月30日，瑞丽市行政审批局根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。该项目位于瑞丽市金泉路南侧、CC15号路西侧，总建筑面积15038.75平方米，地上建筑面积为15038.75平方米，无地下建筑面积。

（三）项目建设管理情况

1.项目管理情况 

根据2018年4月15日，瑞丽市第十七届人民政府第29次常务会议纪要（第6期），第十条本项目由瑞丽市脱贫攻坚指挥部作为统筹协调单位及实施单位并按照有关规定加快推进项目实施，建设单位为瑞丽仁隆投资开发有限责任公司。该项目由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司委托云南润邦工程咨询有限公司实施本工程的勘察、设计、施工、监理、物资采购等全部招标工作。

2.监理单位招标情况

根据2018年5月17日，瑞丽市第十七届人民政府第31次常务会议纪要（第8期），监理单位的选择采用公开招标的方式确认监理单位。该项目由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司委托云南润邦工程咨询有限公司实施监理招标工作。2018年6月29日开标，根据相关法律规定经评标委员会评定及中标公示，采用邀请招标的方式,确定中标单位为德宏州建设监理有限公司，中标价为613400.00元。于2018年7月26日瑞丽仁隆投资开发有限责任公司与德宏州建设监理有限公司签订了《建设工程监理合同》，合同金额为613400.00元。

3.勘察、设计、施工单位等招标情况

①勘察、设计、施工联合体承包方的招标

根据2018年5月17日，瑞丽市第十七届人民政府第31次常务会议纪要（第8期），项目的勘察、设计、施工作为联合体采用EPC公开招标的方式确定承包方。

2018年8月13日开标，根据相关法律规定经评标委员会评定及中标公示，确定中标单位为德宏州城鑫建筑工程有限责任公司，中标价为42774871.80元。于2018年8月18日签订了《建设工程总承包合同》，合同金额为42774871.80元,其中工程勘察固定全费用综合单价158元/进尺米，工程设计费暂定价830000.00元（最终以经竣工审核的工程建安费及投标下浮率进行计算，施工图设计收费采用内插法收费率为3.33%，4170×3.33%=138.86万元，经双方协商一致下浮40.2%，实际收费为138.86×（1-40.2%）=83.00万元）。工程施工承包合同暂定价（最终以经竣工审计的工程建安费及双方约定的下浮率计算）41706500.00元，工程施工费下浮比率为2.20%。
②项目桩基检测招标情况

2018年7月2日开标，根据相关法律规定经评标委员会评定及中标公示，确定中标单位为云南金广建筑科学研究院有限公司，中标金额为378000.00元。2018年7月2日瑞丽仁隆投资开发有限责任公司与云南金广建筑科学研究院有限公司于签订了《桩基测试合同书》，合同金额378000.00元。

③项目造价咨询招标情况

2018年6月份8日开标，根据相关法律规定经评标委员会评定及中标公示，确定中标单位为云南华云工程造价咨询有限公司，中标金额为406500.00元，于2018年6月22日签订了《建设工程委托造价咨询合同》，合同金额406500.00元。

④项目规划编制招标情况

2018年3月份28日开标，根据相关法律规定经评标委员会评定及中标公示，确定中标单位为德宏州生泰建筑设计有限公司，中标金额为180000.00元，于2018年4月13日签订了《建设工程设计合同》，合同金额为180000.00元。

⑤项目压覆矿产资源报告的编制招标情况

2018年2月份8日开标，根据相关法律规定经评标委员会评定及中标公示，确定中标单位为腾冲县金山地矿科技服务有限责任公司，中标金额为30000.00元，于2018年3月20日签订了《压覆矿产资源评估报告编制合同书》，合同金额30000.00元。

⑥岩土工程、水文地质勘察、工程测量、工程物探合同

2018年8月，瑞丽仁隆投资开发有限责任公司与云南省设计院集团勘察院签订了《建设工程勘察合同》，合同金额为70000.00元。

（四）工程实施完成及项目验收情况

  1.工程实施完成情况 

瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）项目于2018年9月1日开工，2019年4月23日竣工，完成工程总投资额51164755.38 元， A户型（11#、12#）建筑面积3030.82m2，建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度；B户型（7#）建筑面积1492.09m2，建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度；C户型（6#）建筑面积1500.35m2，建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度；D户型（1#、2#、5#、10#）建筑面积1201.17m2，建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度；E户型（8#、9#）建筑面积1783.17m2，建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度；F户型（4#）建筑面积1797.6m2，[image: image1.png]


建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度；G户型（3#）建筑面积605.04m2，建筑高度18.95m，层数6层，抗震设防烈度8度，均为桩基础，框架、剪力墙结构。
2.项目验收情况

瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）项目 于2019年4月23日，由瑞丽仁隆投资开发有限责任公司、德宏州城鑫建筑工程有限责任公司、曲靖岩土工程勘测有限责任公司、保山科丹建筑设计有限公司、德宏州建设监理有限公司、组成竣工验收组，验收组一致认为：项目规划合理，工程建设符合设计要求，项目建设任务按时按量完成，效益明显，工程质量验收结论为合格。

目前，瑞丽市2018年易地扶贫搬迁工程（第一批）项目已投入使用。

　　

　　　　　　　　　　　瑞丽仁隆投资开发有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　2019年7月1日
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