
户育乡人民政府关于瑞丽市户育乡

2024年第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目建设内容增加及优化调整设计方案的请示

瑞丽市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室：

根据《瑞丽市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于同意2024年中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金项目计划及项目实施方案的批复》（瑞巩固振兴组办复〔2024〕1号）文件精神，户育乡2024年中央财政衔接推进乡村振兴资金项目第一批次项目，户育乡户育村尹山小组农村集市提升改造项目、瑞丽市户育乡户育村尹山小组牛油果产业发展灌溉建设项目开工建设。

以上2个项目在施工过程中，项目受益小组村干本着让项目建成后更好的发挥实际效用，切实满足当地群众实际需求，提出了一些调整优化建议。为按时完成项目施工，促进农村经济发展，让群众尽快受益，户育乡人民政府分管领导组织小组、村委会、设计、造价、监理及施工单位现场核实商议，并报乡党委、政府研究同意，将原设计方案进行部分变更和调整，其余建设事项及投资金额不变。具体变更内容如下：

户育乡户育村尹山小组农村集市提升改造项目
该项目批复金额为1445500万元，招标控制价为1190465.8元，中标价（合同价）为1170000元。具体变更内容及投资金额为：
（一）减少原设计的轻钢结构房建一层与二层之间钢筋砼楼板，变更图纸部分钢筋、模板、钢结构工程量，节约投资5万元变更为：1新建市场售卖台瓷砖贴面，计划投资2.5万元；2、新建市场四周排水沟及轻钢结构房建主体侧面两道卷帘门，计划投资2.5万元。

（二）取消原设计中市场内部排水沟及水表、配电箱，节约投资7.55万元，变更为新增室内、室外及大门口地坪垫层，计划投资6.55万元。

取消以上2项原设计项目合计节约投资12.55万元，新增3项设计预计投资11.55万元。新增设计项目投资以最终竣工结算为准。

二、瑞丽市户育乡户育村尹山小组牛油果产业发展灌溉建设项目
该项目批复金额为70万元，招标控制价为688000元，中标价为683000元。具体新增建设项目内容及投资金额为：

新增蓄水池一座，蓄水池长3.4m，宽3m，高1.6m,计划投资1.2万元；

新增一套8KWh光伏板带水泵控制器，4块光优板，1个配电柜，计划投资3万元；
增加拦水坝一座，拦水坝长3.5m，宽0.9m，高0.8m，计划投资0.2万元；
水泵房由原设计的20㎡优化为35㎡，计划投资1万元。

以上四项新增项目建设内容预计增加投资5.4万元，实际投资以最终竣工结算为准。
恳请瑞丽市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室给予批准为盼。
当否，请批示。
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