附件：1

项目绩效自评/监控表
（2025年度截至7月29日）
	项目名称
	户育乡班岭村土育小组产业配套设施项目

	主管部门
	瑞丽市农业农村局
	实施单位
	瑞丽市农业农村局

	项目资金

（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	127.45
	127.45
	126.131215
	10
	10
	10

	
	其中：当年财政拨款
	127.45
	127.45
	126.131215
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	计划建设：一、新建拦水坝一座，坝体长32.7米，浇筑P4抗渗C25混凝土1454.16m³，坝体土方1832m3，坝内清淤1200m³，干砌毛石76m³波形护栏65.4m，预计投资117万元；二、新建蓄水池1座，容量37.32m³，预计投资2.25万元；三、新建出水口1处，引水管道500米（PE管DN75），投资约2.35万元，四、暂列金10万元，共计投资约131.6万元。
	一、新建拦水坝1座,坝体长32.7米,浇筑P4抗渗C25混凝土1454.16m³坝体土方1832m3，坝内清淤3008.7m³，波形护栏65.4m;二、新建蓄水池1座，容量37.32m³;三、新建出水口1处，引水管道640米(PE管DN75)

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	拦水坝
	4200㎡
	4400㎡
	50
	50
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	蓄水池
	≤150万元/项
	≤150万元/项
	
	
	

	
	
	
	出水口
	5000m³
	5000m³
	
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	时效指标
	开工时间
	2025年3月17日
	2025年3月20日
	
	
	根据实际调整

	
	
	
	竣工时间
	2025年7月14日
	2025年6月23日
	
	
	

	
	
	成本指标
	拦水坝
	≤35780元/米
	≦37295元/米
	
	
	根据实际施工情况变动

	
	
	
	蓄水池
	≤602元/立方米
	≤602元/立方米
	
	
	

	
	
	
	出水口
	≤47元/米
	≤47元/米
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动农户增收
	≥2000元/年
	≥2000元/年
	30
	30
	

	
	
	社会效益指标
	受益人口
	≥72户284人
	≥72户284人
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	有效提升农业生产效率
	效果明显
	效果明显
	
	
	

	
	满意度指标
	可持续影响指标
	群众满意度
	100%
	90%
	10
	9
	项目未能全覆盖

	其他需要说明的事项
	

	总分
	100
	99
	自评等级


